

Vastaus Kärkölen yhtenäiskoulun henkilökunnan pyyntöön

25.5.2021

Aiemmin jo vuonna 2017 on linjattu monialaisessa suunnittelutoimikunnassa, että eri vaihtoehdoista toteutetaan uudisrakentamisvaihtoehto ja koulujen uudisrakentaminen tullaan kohdentamaan kyseiselle alueelle. Jo tuolloin on tiedetty koulun piha-alueeksi tarjottavan tilan jääminen pienemmäksi kuin aiemmin käytössä olleilla piha-alueilla. Lisäksi on tunnistettu Kunnan teknisen varikon haasteellinen sijainti koulujen välittömässä läheisyydessä ja siirtymäaikana jopa koulujen välissä.

Koulun 2. vaiheen urakkatarjousten suunnitelmia pisteytettäessä kyseinen suunnitelma on saanut opetushenkilöstön raadissa pisteitä nimenomaan piha-alueiden osalta.

Tässä vaiheessa suunnitelmien muuttaminen tarkoittaisi työmaan keskeyttämistä, koska sekä alueen asemakaava että rakennuksen suunnitelmat olisi muokattava muutetun piha- ja liikennejärjestelyn mukaan. Keskeytys ja uudelleen suunnittelu aiheuttaisivat vähintään yhden vuoden viivytyksen rakennuksen valmistumiselle sekä erittäin hankalasti ennakoitavan kustannusten nousun, mutta kyseessä olisi arvatenkin ainakin 2 M€ lisäkustannukset.

Tällä aikataululla ei ole mitään mahdollisuuksia muuttaa piha- tai liikennejärjestelyjä, vaan etenemme yhdessä valitun ja päätetyn suunnitelman mukaan.

Ville Partio, tekninen johtaja