

## Vireillä olevat työt

Tekninen lautakunta 24.05.2022 § 52

Valmistelija

Tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 040-770 2056

### Vireillä olevat työt

- Lappilan alueen sähköverkon ilmajohtojen siirtotyö maanalaisiksi johdoiksi sisältäen samalla katuvalaistuksen ja valokuidun uusimista sekä rakentamista. Katuvalaistuksesta puuttuu suunnitelmia, ja tästä johtuen yhteisrakentamista voidaan toteuttaa vain osittain.
- Virastotalon sisäilmakartoitustyö valmistuu toukokuun aikana.
- Keskuspuiston kehittämiseen on myönnetty Etpähän toimesta hankerahaa kioskin rakennuttamiseen 25 000 €. Hankerahoitus on voimassa vuoden 2022 loppuun asti. Etpähän rahoitus voidaan käyttää ulkopaikkaliikuntahankkeeseen, mikäli sellainen on tiedossa nopealla aikataululla. Ulkopaikkaliikuntahankkeen suunnittelu on käynnissä.
- Kärkölä-Herrala siirtovesilinjan suunnittelutyö on käynnissä. Maanrakennustöiden aloitus aikaisintaan syksyn 2022 aikana.
- Sote-kiinteistöjen siirtoneuvottelut hyvinvointialueelle käynnissä.
- Päiväkodin keittiö ja pyykkihuoltotilamuutoksien toteutus käynnissä.
- Päiväkodin sähköpääkeskuksen ja siivouskomeron siirron suunnittelu päiväkodin tiloihin Vuokkojärven koulukiinteistöjen puolelta käynnissä.
- Katuvalokartoitus tehdään vuoden 2022 aikana. Katuvalojen saneerauksesta käynnistetään ranskalainen urakka syksyyn 2022 mennessä.
- Energiatodistusten laadinta kunnan omiin säilytettäviin kiinteistöihin tehdään syksyn 22 aikana. Osaan kiinteistöjä tehdään energiatodistusten päivitys.
- Monipaikkaisen puutarha-asumisen kaavakehitystyö on käynnissä.
- Sisääntuloporttien kuntokartoitus käynnissä. Portit ovat rakenteeltaan uusittava kokonaan.
- Vuokkojärven paineenkorotusaseman kunnostustyö käynnissä. Paineenkorotusasema osoittautui korjauskelvottomaksi ja kohteeseen tulee tilata uusi paineenkorotusasema.
- Lähdeojantien ja Tolkonkujan katusuunnittelu käynnistynyt. Alueen asukastilaisuus koskien katusuunnittelua 9.6.2022.
- Kunnan viraston VSS-tila ennakkotarkastettu. Tilassa epäselviä läpivientejä ja kaapelointeja joiden tarvetta selvitetään ennen kuin virallista tarkastusta voidaan jatkaa. Kunta pyytää tarjouksen VSS varusteiden uusimisesta. VSS tilaa ei ole tarkastettu aikaisemmin kiinteistöjen käyttöhistorian aikana.
- Puhtaanveden tuotannon automatisointi käynnissä. Automatisointiin liittyen pidetty katselmus 25.4.2022.
- Kuntopolkujen purupinnan uusimisen kustannus- ja materiaaliselvitys käynnissä. Purua on kysytty Koskisen Oy:ltä.
- Peltovuokraussopimusten allekirjoitus käynnissä.
- Kärkölä kunnan kiinteistöjen selvennyslainhuutojen hakeminen käynnissä.
- Yksityisteiden kunnossapitoavustusten maksatus käynnissä.

- Valtuustoaloite Neljäntuulen-miesten taideteoksen suojaaminen aurasvahingoilta käynnissä. Kysytään museolta reunaehtoja suojaukseen.
- Asfaltointikohteiden kartoitus käynnissä. Töitä tehdään määrärahojen puitteissa.
- Terveysaseman vesikaton vuotokorjaustyö käynnissä.
- Kantamon terapiatilojen jäähdytyksen suunnittelu käynnissä.
- Valmistuvan koulun käyttöopastukset LVISA-laitteissa alkavat viikolla 21.
- Tiemerkintöjen tarjous pyydetty puitesopimusurakoitsijalta.
- Kärkölän veden verkkotietojärjestelmän rakentaminen Trimblen järjestelmään käynnissä.
- Vuotovesiselvitys on käynnissä. Puitesopimusurakoitsijan kanssa sovittu korjauskohteita.
- Jätevedenpuhdistamon turvallisuuskartoitus Lahti Aqua Oy:n toimesta on tehty. Jätevedenpuhdistamo on vaarallinen ja edellyttää useita turvallisuuskorjauksia. Turvallisuuskorjausten laajuudesta päätetään, kun valtuuston linjaus siirtoviemäristä / jätevedenpuhdistamosta on saatu.

Esittelijä	tekninen johtaja Emilia Lehikoinen
Päätösehdotus	Lautakunta merkitsee käynnissä olevat työt tiedokseen.
Päätös	Tekninen lautakunta merkitsi tehdyt työt tiedoksi.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto