

Vireillä olevat työt

Tekninen lautakunta 21.06.2022 § 66

Valmistelija

Tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 040-770 2056

Vireillä olevat työt

- Lappilan alueen sähköverkon ilmajohtojen siirtotyö maanalaisiksi johdoiksi sisältäen samalla katuvalaistuksen ja valokuidun uusimista sekä rakentamista. Katuvalaistuksesta puuttuu suunnitelmia, ja tästä johtuen yhteisrakentamista voidaan toteuttaa vain osittain. Katuvalaistussuunnitelmista on pidetty katselmus ja suunnittelusta pyydetty tarjous Nivokselta , joka hoitaa myös kunnan valaistuksen huoltoja.
- Keskuspuiston kehittämiseen on myönnetty Etpähän toimesta hankerahaa kioskin rakennuttamiseen 25 000 €. Hankerahoitus on voimassa vuoden 2022 loppuun asti. Etpähän rahoitus voidaan käyttää ulkopaikkaliikuntahankkeeseen. Ulkopaikkaliikuntahankkeen suunnittelu on käynnissä ja valmistuu 21.9.2022.
- Kärkölä-Herrala siirtovesilinjan suunnittelutyö on käynnissä. Maanrakennustöiden aloitus aikaisintaan syksyn 2022 aikana.
- Sote-kiinteistöjen siirtoneuvottelut hyvinvointialueelle käynnissä.
- Päiväkodin keittiö ja pyykkihuoltotilamuutoksien toteutus käynnissä.
- Päiväkodin sähköpääkeskuksen ja siivouskomeron siirron suunnittelu päiväkodin tiloihin Vuokkoharjun koulukiinteistön puolelta käynnissä.
- Katuvalokartoitus tehdään vuoden 2022 aikana. Katuvalojen saneerauksesta käynnistetään ranskalainen urakka syksyyn 2022 mennessä.
- Energiatodistusten laadinta kunnan omiin säilytettäviin kiinteistöihin tehdään syksyn 22 aikana. Osaan kiinteistöjä tehdään energiatodistusten päivitys.
- Monipaikkaisen puutarha-asumisen kaavakehitystyö on käynnissä.
- Sisääntuloportit ovat rakenteeltaan uusittava kokonaan.
- Vuokkoharjun paineenkorotusaseman kunnostustyö käynnissä. Paineenkorotusasema osoittautui korjauskelvottomaksi ja kohteeseen on tilattu uusi paineenkorotusasema.
- Lähdeojantien ja Tolkonkujan katusuunnittelu käynnistynyt. Alueen asukastilaisuus koskien katusuunnittelua on pidetty 9.6.2022.
- Kunnan viraston VSS-tila ennakkotarkastettu. Tilassa epäselviä läpivientejä ja kaapelointeja joiden tarvetta selvitetään ennen kuin virallista tarkastusta voidaan jatkaa. Kunta pyytää tarjouksen VSS varusteiden uusimisesta. VSS tilaa ei ole tarkastettu aikaisemmin kiinteistön käyttöhistorian aikana. Virveverkon takia on tehty aikanaan epäselviä läpivientäjä, asiaa selvitetään.
- Kuntopolkujen purupinnan uusimisen kustannus- ja materiaaliselvitys käynnissä. Purua on kysytty Koskisen Oy:ltä.
- Yksityisteiden kunnossapitoavustusten maksatukset tehty.
- Valtuustoaloite Neljäntuulen-miesten taideteoksen suojaaminen aurasvahingoilta käynnissä. Kysytään museolta reunaehtoja suojaukseen.
- Terveysaseman vesikatkon vuotokorjaustyö käynnissä.

- Kantamon terapiatilojen jäädytyksen asennustyö käynnissä.
- Tiemerkitöjen tarjous pyydetty puitesopimusurakoitsijalta.
- Kärkölän veden verkkotietojärjestelmän rakentaminen Trimblen järjestelmään käynnissä.
- Vuotovesiselvitys on käynnissä. Puitesopimusurakoitsijan kanssa sovittu korjauskohteita.
- Järvelän jätevedenpuhdistamon kiinteistö- ja turvallisuuskatselmus tilattu rakennekorjaajalta, jotta saadaan toimenpidelista.
- Kunnantalon pysäköintialue sekä Neljäntuulen-miesten taideteos on katselmoitu museon kanssa. Sovittu, että museo toimittaa Neljän tuulenmiehen taideteoksesta lausunnon, miten kohde tulisi kunnostaa. Kunnantalon pysäköintialueella tulee säilyttää puistomaisuus. Tämä tarkoittaa, että pysäköintialueen suunnitelmat tulee suunnitella uudestaan.

Esittelijä	tekninen johtaja Emilia Lehikoinen
Päätösehdotus	Lautakunta merkitsee tehdyt työt tiedokseen.
Päätös	Tekninen lautakunta merkitsi tehdyt työt tiedoksi.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto