

Vireillä olevat työt

Tekninen lautakunta 22.08.2023 § 72

Valmistelija tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Vireillä olevat työt

- Kärkölä-Herrala siirtoviemäri­linjan linjasuunnittelu on valmiina, ja laitossuunnittelmista puuttuu vielä automaatio­suunnittelu. Linjan ja laitoksen rakentaminen on käynnissä. Rakentaminen on tavoiteaikataulussa.
- Vuoto­vesiselvitys on käynnissä. Savukokeet toteutetaan elokuussa ja veden laatumittaukset syksyllä syysateiden aikaan. Tutkittavien alueiden koot ovat 88 ha ja 190 ha.
- Vuoto­vesikorjauksia toteutetaan Lappilaan yhden linjaston saneerausena, ja Järvelän alueelle Vanhatien alueelle kilpailutetaan sujutus sekä jätevesikaivojen korjaus.
- Yksityistieavustuksia on valtion toimesta nostettu vuosille 23-25. Tekninen toimi voi avustaa tiekuntia hakemusten tekemisessä. Valtionavustuksen enimmäismäärät nousevat seuraavasti:
 - tavanomaiset tien parantamiskohteet 50 % → 70 %
 - merkittävimmät siltakohteet 75 % → 85 %
 - luonnonolosuhteiden aiheuttamat yllättävät korjauskohteet 75 % → 85 %
 - lauttapaikka ja vuosittain purettava silta 80 % → 85 % vähintään 80 %
 - talvitie 65 % → 70 %
- Lähdeojantien ja Tolkonkujan katualueen haltuunotto­prosessi on käynnistetty. Syyskuun aikana pidetään katselmukset ja sovitaan korvauksista.
- Suunnittelutyö Vuokkoharjun päiväkodin irrottamiseksi Vuokkoharjun koulusta on käynnissä. Tavoitteena tuoda asia lautakunnan päätökseen syyskuussa.
- Jätehuoltokato­sten rakennustyöt ovat käynnissä ja valmistuneet.
- Järvelän juna­aseman eritasojärjestelyn yleissuunnittelu on käynnistynyt. Suunnitelma edellyttää Asemantien muuttamista kaduksi. Kohteesta on käynnistettävä neuvottelut ELYn kanssa.
- Kaavoittajan haku tekniselle toimelle talousarvion mukaisesti on käynnissä.
- Vuokkoharjun päiväkodin sisävalaisimien vaihto toteutetaan elokuun aikana. Samalla toteutetaan päiväkodin toivomia muutoksia, eli

hankitaan yksi lisäportti, teräsportti ylätasanteelle ja puuportti alatasanteelle.

- Vuokkoharjun jääkiekkokaukalo siirretään Lappilaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätöksen 21.04.2022 § 42 mukaisesti.
- Vuokkoharjun pihalta on purettu betoniportaot pois ja koripallokorit on viety varastolle odottamaan uutta käyttökohdetta.
- Uimahallilla on tehty kesäaikana pieniä korjauksia mm. pukukaappien edessä olevat istuinlaudat on uusittu. Pieniä korjauksia tehdään vielä.
- Nuokulle on valmistunut uusi roskakatos.
- Kirjaston sisäänkäynti on asfaltoitu, sisäänkäynti on muutettu Virkatien puolelle. Luiska ja portaot siirrettiin tasanteen Virkatien puoleiseen päähän. Oppilaiden epävirallinen sisäänkäynti on vain varauloskäynti, näin ollen ei käytössä. Pihan asfaltointia on myös korjattu niin ettei hiekka kulkeutuisi niin helposti kulkuväylille.
- Eläinlääkärin tiloissa on vaihdettu ikkunat ja ulko-ovi. Remontti maksettiin kerralla pois n. 9000€.
- Ikihyvään on asennettu ilmalämpöpumppu.
- Nerolassa on tehty kuntokartoitus ja PTS, jonka mukaan siellä edetään korjauksissa ja tehdään syksyn aikana katolla läpivientien paikkauksia ym.
- Kantamossa valmistuu elokuun aikana asiakassaunatilojen remontti.

Esittelijä	tekninen johtaja Emilia Lehikoinen
Päätösehdotus	Lautakunta merkitsee tehdyt työt tiedokseen.
Päätös	Tekninen lautakunta merkitsi tehdyt työt tiedoksi.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto