

Monitoimikaukalon rakentamisen lisätyön hankinta

Tekninen lautakunta 21.11.2023 § 112
466/02.08.00/2022

Valmistelija tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Tekninen lautakunta päätti 23.05.2023 § 54 hankkia monitoimikaukalon pohjatöiden rakentamisen Kuljetus- ja rakennuspalvelu Ikävalko Oy:ltä osana vuoden 2023 talousarviossa varattua investointimäärärahaa 120 000 € Monitoimikaukalon hankinta (KV päätös 26.09.2022 § 32).

Monitoimikaukalon pohjatyöt ovat valmistuneet syykuun aikana ja tekonurmi on asennettu marraskuussa 2023. Monitoimikaukalon urakkahankintoihin ei ole sisällytetty monitoimikaukalon vanhan aidan kunnostamista ja uusien porttien hankkimista. Ne on kuitenkin perusteltua hankkia monitoimikaukalon rakentamisen lisätyönä vanhan aidan huonon kunnan vuoksi.

Hankintamenettely ja tarjous

Hankinta on osa monitoimikaukalon kokonaishankintaa, eli se on kansalliset kynnsarvot ylittävä hankinta. Hankinta on hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) 41 §:n mukainen lisätyöhankinta.

Tarjousta on pyydetty alkuperäiseltä toimittajalta Kuljetus- ja rakennuspalvelu Ikävalko Oy:ltä. Tarjous on saatu 10.11.2023 sisältäen:

- Vanhan aidan maalaus uusittavalta osalta
- Pystytolppien vanhan betonin poisto ja uudet putket
- Aidan tolppamonttujen kaivuu ja peittäminen
- Betonivalut tolppien juureen
- Aidan kasaaminen
- Portteja tarpeen mukaan

Hinnat

Maalatut portit asennettuna	10 667,00 € / kpl
Yllä kuvatut muut työt	17 700,00 €

Hankinnan kokonaishinta on 28 367 € ilman arvonlisäveroa.

Hankinnan kustannukset tiliöidään kustannuspaikalle 1930, projektille 9143 Kantamon as. sauna remontti.

Hankinnan aikataulu

Työt toteutetaan viimeistään kevätkauden aikana.

Esittelijä tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää hankkia selostusosassa kuvatun monitoimikaukalon rakentamisen lisätyön tarjouksen mukaiseen hintaan 28 367 € (alv 0 %) Kuljetus- ja rakennuspalvelu Ikävalko Oy:ltä.
Päätös	Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen. Päätettiin, että selostusosasta poiketen hankinnan kustannukset tilioidään kustannuspaikalle 1965, projektille 9140 Monitoimikaukalo.
Muutoksenhaku	Hankintaoikaisu hankintayksikölle, valitus Markkinaoikeuteen
Jakelu	Kuljetus- ja rakennuspalvelu Ikävalko Oy