

Vireillä olevat työt

Tekninen lautakunta 27.02.2024 § 18

Valmistelija tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Vireillä olevat työt

- Kärkölä-Herrala siirtoviemäriinjaa on rakennettu noin 14 500 m ja esikäsitteilyrakennuksessa on koneiden asennus käynnissä. Urakan arvioitu valmistuminen 30.6.2024
- Vuotovesiselvitys on käynnissä.
- Vesijohtoverkoston mallinnustyö on valmistunut.
- Hulevesimaksu ja hulevesiviemäriin liittymisen maksut työn alla.
- Louhivaaran monipaikkaisen puutarha-asumisen kaavoitustyö on käynnissä.
- Viheralueiden vaarallisten ja huonokuntoisten puiden kaadoista on pidetty katselmukset ja puunkaadot toteutetaan maisematyöluopien mukaisesti alkutalvesta. Puunkaadot ovat käynnissä. Lähialueen asukkaat tiedotetaan Blueidean kautta. Muutoin tiedotus tapahtuu kunnan verkkosivujen kautta.
- Lähdeojantien ja Tolkonkujan hankelaskenta on käynnissä. Tarjoukset avattavissa 11.3.2024.
- Vesilaitoksen vesivelvoitetarkkailujen tarjouspyynnön puitesopimushankinta on laskennassa. Tarjoukset avattavissa 31.3.2024.
- Vuokkoharjun päiväkodin kuntoraportti on valmistunut.
- Monitoimikaukalon aidat asennetaan vuoden 2024 keväällä.
- Kirjaston muutossuunnittelu on valmistunut. Muutostöiden hankinta kilpailutetaan helmikuun aikana.
- Keltasiipeen on suunnitteilla wc tilan muutos rauhoittumistilaksi (lupa tarkastettu rakennustarkastajalta).
- Tenniskenttien maa-alueen vuokraus padel -yrittäjälle.
- Opintien ja Vuokkoharjun koulun irtaimiston inventointi/myynti.
- Sisäisten vuokrien päivitys työnalla.
- Sopimusvalmistelu Senaatin tilatietopalvelun kanssa Skenarios - kiinteistöhallintaohjelman käyttöönnotosta.

- Kunnantalon kuntotutkimus rakennuksen olosuhteiden / korjattavuuden kokonaiskuvan muodostamiseksi.
- Kiinteistöautomaation selvitys valmistumassa.

Esittelijä	tekninen johtaja Emilia Lehikoinen
Päätösehdotus	Lautakunta merkitsee tehdyt työt tiedokseen.
Päätös	Tekninen lautakunta merkitsi tehdyt työt tiedoksi.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto