

Vireillä olevat työt

Tekninen lautakunta 18.03.2025 § 24

Valmistelija

vt. tekninen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148
vt. kiinteistöpäällikkö julia.pulkkinen@karkola.fi puh 044-770 2080

Vireillä olevat työt

- Kärkölä-Herrala siirtoviemäriin viesteistelytyöt ovat päättyneet ja urakka on valmistunut. Urakka on otettu vastaan 29.7.2024. Koekäyttö aloitettu 11.3.2025. Aluehallintoviranomaisen lupa saadaan aikaisintaan huhtikuussa, jonka jälkeen siirtoviemäri voidaan ottaa kokonaisuudessaan käyttöön.
- Alavesisäiliön urakkakilpailutus käynnissä. Urakka toteutetaan suunnittele ja toteuta -urakkamallilla.
- Hulevesiohjelman laadinta aloitettu osana kokonaisvaltaista jäte- ja hulevesin hallintasuunnitelmaa. Hulevesiohjelmaa on tarkoitus käyttää myös hulevesimaksujen pohjana.
- Kärkölä osayleiskaavan kaavatyön sekä hankkeeseen liittyvien perusselvitysten kilpailutus käynnissä.
- Vanhantien kaiteiden korjaustarpeen arvioinnista sekä suunnittelusta pyydetty tarjous puitesopimustoimittajalta.
- Keskuspuiston urakkakilpailutus päättynyt.
- Päijät-Hämeen kuntien yhteinen vesihuollon kehittämistyö meneillään.
- MAL -valmistelu yhdessä Päijät-Hämeen muiden MAL -kuntien kanssa meneillään.
- Valkjärven niitoista pidetty palaveri Valkjärven Kalaveikot Ry:n kanssa 5.3.2025, jossa keskusteltu kaislanniitosten hoitaminen tulevaisuudessa.
- Nerolan, Ippolan ja Terveysaseman investointien v. 2025 valmistelu käynnissä.
- Uimahallin sisäilmatutkimuksia jatketaan.
- Vanhainkodin korjaussuunnittelu valmis ja ollaan valmiita aloittamaan urakkatarjouskilpailutus. Lisäksi neuvottelut vanhainkodin vuokrasopimuksen jatkosta käynnissä.
- Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito, sisältäen talvikunnossapidon, on kilpailutuksessa.

Esittelijä	vt. tekninen johtaja Niina Varjo
Päätösehdotus	Lautakunta merkitsee tehdyt työt tiedokseen.
Päätös	Lautakunta merkitsi tehdyt työt tiedoksi.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto