

Vireillä olevat työt

Tekninen lautakunta 13.05.2025 § 45

Valmistelija

tekninen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148
vt. kiinteistöpäällikkö julia.pulkkinen@karkola.fi puh 044-770 2080

Vireillä olevat työt

- Kärkölä-Herrala siirtoviemärilinjan urakka on valmistunut. Urakka on otettu vastaan 29.7.2024. Koekäyttö aloitettu 11.3.2025. Aluehallintoviranomaisen lupapäätöstä odotetaan edelleen, jonka jälkeen jätevedenpuhdistamon toiminta voidaan ajaa alas. Vanhan puhdistamorakennuksen purku on vielä tehtävä.
- Jätevedenpuhdistamolta myytyjen lingon sekä polymeerilaitteiston purku aloitetaan viikolla 20.
- Järvelän alueen jätevesiviemäreiden saneeraukset alkavat viikolla 21.
- Vuotovesiselvitykset valmistuneet Sampolan sekä Kirkonkylän alueilla. Kirkonkylän vuotovedet pyritään saamaan hallintaan tänä kesänä, korjaamalla muutama kaivovika.
- Vanhantien kaiteiden korjaus työnalla.
- Louhivaaran asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen jälkeiset muutokset tehty ja kaava menossa hallitukseen hyväksyttäväksi.
- Keskuspuiston urakan kilpailutusasiakirjat valmistelussa.
- Likolammen laavun uudistaminen ja ympäristön siistiminen.
- MTM-messujen järjestelyt muiden toimijoiden kanssa.
- Ilppolan v. 2025 investointi kilpailutuksessa.
- Terveysaseman v. 2025 investoinnin valmistelu käynnissä.
- Koulun piha-alueen uuden karusellin hankinta meneillään, asennus kesällä 2025.
- Uimahallin sisäilmatutkimukset valmistuneet, edellyttää korjaustoimenpiteitä.
- Opintien koululla ja Vuokkoharjun päiväkodilla tehdään sisäilmatutkimuksia.
- Vanhainkodin sopimusneuvottelut kesken.

Esittelijä

tekninen johtaja Niina Varjo

Päätösehdotus	Lautakunta merkitsee tehdyt työt tiedokseen.
Päätös	Lautakunta merkitsi tehdyt työt tiedoksi.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto