

Vireillä olevat työt

Tekninen lautakunta 19.08.2025 § 63

Valmistelija

tekninen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148
vt. kiinteistöpäällikkö julia.pulkkinen@karkola.fi puh 044-770 2080

Vireillä olevat työt

- Järvelän alueen jätevesiviemäreiden saneeraukset käynnissä. Kirkonkylällä saanerattu myös viemärikaivoja.
- Alavesisäiliön suunnittele ja toteuta -urakka käynnissä. Urakoitsijalta saadun alustavan tiedon mukaan suunnitelmat tulossa hyväksyttäväksi elokuun aikana.
- Levijärven paineenkorotusaseman saaneraus tulossa syksyllä 2025. Urakasta pyydetty tarjouksia toimittajilta.
- Hakosillan pumppaamolla ollut vakava rikkoontuminen, jonka seurauksesta pumppaamolle tehtävä pikaisesti korjaustoimenpiteitä.
- Ympäristösihteeri aloittaa jäteveden liittymättömien kiinteistöjen kontaktoinnit syksyllä.
- Kärkölän vuoden 2025 asfaltoinneista suurin osa jo valmistunut.
- Kokonaisvaltainen jäte- ja hulevesien hallintasuunnitelma valmistunut ja hankkeen maksatushakemus lähetetty.
- Pyöräpysäköinnin rakentamishanke käynnistyy syyskuussa 2025.
- Keskuspuiston rakentamishanke käynnistyy syyskuussa 2025.
- MTM-messujen järjestelyt muiden toimijoiden kanssa.
- Terveysaseman v. 2025 investoinnin valmistelu käynnissä.
- Uimahallin sisäilmakorjaukset meneillään.
- Ilppola-kodin vesikatteen yms uusinta meneillään, valmistuu syyskuussa 2025.
- Opintien koululla ja Vuokkoharjun päiväkodin sisäilmatutkimukset valmistumassa.
- Vanhainkodin sopimusneuvottelut edenneet, sisäilmakorjaus etenemässä urakkatarjousvaiheeseen.
- Vuokkoharjun koulun purku -> Business Finland -hanke valmistelu käynnissä.

Esittelijä	tekninen johtaja Niina Varjo
Päätösehdotus	Lautakunta merkitsee tehdyt työt tiedokseen.
Päätös	Lautakunta merkitsi tehdyt työt tiedoksi.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto