

Vireillä olevat työt

Tekninen lautakunta 23.09.2025 § 77

Valmistelija

tekninen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148
vt. yhdyskuntatekniikan päällikkö julia.pulkkinen@karkola.fi puh. 044-770 2080

Vireillä olevat työt

- Järvelän alueen jätevesiviemäreiden saneeraukset käynnissä.
- Alavesisäiliön suunnittele ja toteuta -urakka käynnissä. Uuden vesijohtolinjan suunnitelmat valmistuneet.
- Levijärven paineenkorotusaseman suunnittelutyöt aloitettu.
- Kärkölän vuoden 2025 asfaltoinnit valmistuneet, takuutarkastukset tehty vuoden 2022 kohteille.
- Vesilaitoksen valvontatutkimusohjelman sekä WSP:n laadinta aloitettu.
- Vesilaitoksen verkostotietojen päivitystyö aloitettu.
- Järvelän seisakkeen alikulun rakennesuunnittelu käynnistyy.
- Koukkumäki-Marttila pyörätien esisuunnittelu käynnistynyt.
- Pyöräpysäköinnin rakentamishanke käynnistynyt.
- Vanhatien kaiteiden saneeraus käynnistynyt
- Keskuspuiston rakentamishanke käynnistyy syyskuussa 2025.
- Terveysaseman v. 2025 investointi urakkasopimusvaiheessa.
- Ilppola-kodin vesikatteen yms. uusinta valmistunut.
- Opintien koulun ja Vuokkoharjun päiväkodin sisäilmatutkimukset valmistuneet. Korjaavia toimenpiteitä tehty ja tehdään edelleen.
- Vanhainkodin saneerauksen urakkakilpailutus valmis, urakka käynnistyy lokakuun 2025 lopulla.
- Vuokkoharjun koulun purku -> Business Finland -hanke valmistelu käynnissä.
- Metsänhoitosuunnitelma valmistelussa.

Esittelijä

tekninen johtaja Niina Varjo

Päätösehdotus	Lautakunta merkitsee tehdyt työt tiedokseen.
Päätös	Lautakunta merkitsi tehdyt työt tiedoksi.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto