

Vireillä olevat työt

Tekninen lautakunta 21.10.2025

Valmistelija

tekninen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148
vt. yhdyskuntatekniikan päällikkö julia.pulkkinen@karkola.fi puh. 044-770 2080

Vireillä olevat työt

- Järvelän alueen jätevesiviemäreiden saneeraukset edenneet aikataulun mukaisesti.
- Alavesisäiliön suunnittele ja toteuta -urakka käynnissä. Uuden vesijohtolinjan suunnitelmat valmistuneet ja maanomistajien kanssa pidetty katselmukset. Rakentamisen on tarkoitus alkaa marraskuussa.
- Levijärven paineenkorotusaseman suunnittelutyöt käynnissä.
- Vesilaitoksen valvontatutkimusohjelman sekä WSP:n laadinta käynnissä.
- Vesilaitoksen verkostotietojen päivitystyö käynnissä.
- LAB-ammattikorkeakoulun kanssa aloitettu yhteistyö Valkjärven asuinalueen esisuunnittelua varten.
- Järvelän seisakkeen alikulun rakennesuunnittelun käynnistäminen jätetty toistaiseksi pöydälle.
- Koukkumäki-Marttila pyörätien esisuunnittelu käynnistynyt.
- Pyöräpysäköinti -hanke valmistunut.
- Vanhatien kaiteiden saneeraus valmistunut.
- Keskuspuiston rakentamishanke käynnistynyt.
- Terveysaseman investoinnin urakka käynnistynyt.
- Vanhainkodin sisäilmatekninen korjaus käynnistynyt.
- Huovilan puiston asuinrakennuksen kosteusvaurioremontti meneillään.
- Katuvalaisimien huollon kilpailutus valmisteilla.
- Hiihtolatujen kunnossapidon kilpailutus valmisteilla (odottaa sivisty- ja hyvinvointilautakunnan linjausta)
- Metsänhoitosuunnitelma valmistelussa.

Esittelijä	tekninen johtaja Niina Varjo
Päätösehdotus	Lautakunta merkitsee tehdyt työt tiedokseen.
Päätös	
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto