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Tekninen lautakunta on kokouksessaan 22.02.2022 § 16 päättänyt 
käynnistää Lähdeojantien ja Tolkonkujan katu- ja rakennussuunnittelun 
huonokuntoisen katualueen ja kunnallistekniikan saneeraamiseksi. 
Katusuunnitelma on hyväksytty teknisen lautakunnan päätöksellä 
22.11.2022 § 126.  
 
Lähdeojantien ja Tolkonkujan saneeraamiseksi on pantu vireille 
katualueiden haltuunotto lunastustoimituksena Maanmittauslaitokselle. 
Haltuunotto on vielä käynnissä ja siitä pidetään haltuunottotoimitus 
maaliskuun lopussa. 
 
Katusuunnitelmien hankinnan yhteydessä on laadittu alustava 
kustannusarvio saneerausurakalle, jonka mukaisesti urakalle on varattu 
määrärahoja seuraavasti: 
 
Investointi TA 2023 TA 2024 
9420 Lähdeojantien ja Tolkonkujan 
katurankenteet 

100 100 

9421 Lähdeojantien ja Tolkonkujan 
vesihuolto 

50 75 

 
 

Vuonna 2023 investointeihin kohdistui vain suunnittelukustannuksia 
(katurakenteisiin n. 11 000 euroa ja vesihuoltoon n. 6 000 euroa), sillä 
urakan kilpailuttaminen viivästyi ja se käynnistettiin vuoden 2024 alussa.  
 
Lähdeojantien ja Tolkonkujan saneerausurakka on kilpailutettu julkisten 
hankintojen Hilma-kanavalla, jossa tarjouspyyntö julkaistiin 2.2.2024 ja 
tarjousten jättämisen määräaika oli 11.3.2024 klo 12:00 mennessä. 
Tarjoustenavaustilaisuudessa urakkatarjouksia avatessa kävi ilmi, että 
kilpailutuksen halvin urakkatarjous ylittää selkeästi investointeihin 
kohdistetut määrärahat. 
 
Urakkahankinnan viivästymisen vuoksi investointeihin ei ole kohdistettu 
riittävästi määrärahoja vuoden 2024 talousarvioon. 
 
Kunnanvaltuusto on vuoden 2024 talousarviossa myöntänyt Kärkölän 
vedelle investointeihin määrärahaa yhteensä 3 695 000 euroa, joista 
300 000 euroa voidaan kohdistaa investointiin 9421 Lähdeojantien ja 
Tolkonkujan vesihuolto. Kohdistaminen on mahdollista sillä, 
siirtoviemäriurakan kustannusten arvioidaan toteutuvan varattuja 
määrärahoja vähäisempänä.  
 



Investoinnin 9420 Lähdeojantien ja Tolkonkujan katurakenteet osalta 
määrärahoja ei ole tarpeen kohdistaa uudelleen, sillä saneerausurakassa 
arvioidaan vesihuollon osuuden kustannuksista olevan suurempi, jolloin 
katurakentamiseen varatut määrärahat riittävät sellaisenaan. Näin ollen 
investoinneille ei tarvitse hakea valtuustolta lisämäärärahaa, sillä 
saneerausurakan kustannukset saadaan katettua annettujen määrärahojen 
sisällä kohdistamalla niitä uudelleen. 
 
Määrärahojen uudelleen kohdistamisen jälkeen investointien määrärahat 
ovat seuraavat. 

 
Investointi TA 2024 Uudelleen 

kohdistetut 
määrärahat  

Investoinnin 
määrärahat 
yhteensä 

9420 Lähdeojantien ja 
Tolkonkujan 
katurakenteet 

100 000 0 100 000 

9421 Lähdeojantien ja 
Tolkonkujan vesihuolto 

75 000 300 000 375 000 

Saneerausurakan 
määrärahat yhteensä 

  475 000 

 
Esittelijä tekninen johtaja Emilia Lehikoinen 

 
Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää kohdistaa investointiin 9421 Lähdeojantien ja 

Tolkonkujan vesihuolto Kärkölän vedelle vuoden 2024 talousarviossa 
varattuja määrärahoja 300 000 euroa. 
 

Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti ottaa tämän lisäasian käsittelyyn.  
 
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen. 

 
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto 
 
Jakelu Talouspäällikkö 


