

Vireillä olevat työt

Tekninen lautakunta 21.02.2023 § 18

Valmistelija tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Vireillä olevat työt

- Kärkölä-Herrala siirtovesilinjan urakoitsijan valinta on tehty. Viimeisiä neuvotteluita maanomistajien kanssa käydään ja ensimmäinen maastokatselmus on sovittu pidettäväksi. Maanrakennustöiden aloitus aikaisintaan maaliskuussa 2023.
- Kunnan sisäisten vuokrien määrittäminen on valmistunut Trellumin toimesta, asia tuodaan teknisen lautakunnan päätettäväksi keväällä 2023.
- Päiväkodin sähköpääkeskuksen ja siivouskomeron siirron suunnittelu päiväkodin tiloihin on käynnissä 2023. Samalla suunnitellaan päiväkodin eriyttäminen Vuokkoharjun koulusta.
- Katuvalojen saneerauksesta käynnistetään ranskalainen urakka keväällä 2023. Tavoitteena vaihtaa mahdollisimman paljon elohopealamppuja energiaa säästäviin led-valaisimiin.
- Energiatodistusten laadinta kunnan omiin, säilytettäviin kiinteistöihin tehdään kevään 2023 aikana. Osaan kiinteistöjä tehdään energiatodistusten päivitys.
- Kunnantalon tutkimussuunnitelma on valmistunut ja tutkimussuunnitelman kilpailutusta valmistellaan siten, että hanke voidaan käynnistää huhtikuun aikana.
- Kärkölä veden toiminta-alueella olevat liittymättömät kiinteistöt kartoitetaan talven 2022-2023 aikana. Tavoitteena nostaa toiminta-alueen liittymisprosenttia. Samalla toiminta-aluekartat ja muut vesilaitoksen keskeiset kartat muutetaan paikkatietomuotoon ArcGis-järjestelmässä.
- Vuotovesiselvitys on käynnissä. Puitesopimusurakoitsijan kanssa sovittu korjauskohteita. Lahti Aquan esiselvitys on valmistunut, jonka perusteella sovittu jatkosuunnittelusta. Vuotovesiselvitys Sitowisen osalta on käynnissä.
- Talvikunnossapitokausi on käynnissä.
- Aurasuunnitelmien ja katujen kunnossapitotiedot viedään Kärkölä karttatiimiin.
- Kantamon asukkaiden saunaremontti on kilpailutuksessa.
- Kunnantalon sisäilmatyöryhmä kokoontuu, kun sisäilmakyselyn tulokset ovat saapuneet. Sisäilmatyöryhmä kokoontuu maaliskuun lopulla.
- Raksamessut ovat 10.3-12.3 ja messuja hoidetaan viime vuoden mallilla eteenpäin.

Esittelijä tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus Lautakunta merkitsee tehdyt työt tiedokseen.

Päätös Tekninen lautakunta merkitsi tehdyt työt tiedoksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto