

Vireillä olevat työt

Tekninen lautakunta 21.11.2023 § 107

Valmistelija

tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Vireillä olevat työt

- Kärkölä-Herrala siirtoviemärilinjan ja laitoksen rakentaminen on käynnissä. Siirtolinjan rakentamisessa aikataulun viivästyminen mahdollista, sillä louhintaa joudutaan suorittamaan sähkölinjojen välittömässä läheisyydessä.
- Vuotovesiselvitys on käynnissä. Laidunmaan pumppaamoalueella tehdään vuotovesitutkimus keväällä 2024.
- Viheralueiden vaarallisten ja huonokuntoisten puiden kaadoista on pidetty katselmukset ja puunkaadot toteutetaan maisematyöluopien mukaisesti alkutalvesta. Puunkaadoista tiedotetaan Blueidean kautta asiakkaita, kun aikataulut tarkentuvat.
- Yksityistieavustuksia on valtion toimesta nostettu vuosille 23-25. Tekninen toimi voi avustaa tiekuntia hakemusten tekemisessä. Valtionavustuksen enimmäismäärät nousevat seuraavasti:
 - tavanomaiset tien parantamiskohteet 50 % → 70 %
 - merkittävimmät siltakohteet 75 % → 85 %
 - luonnonolosuhteiden aiheuttamat yllättävät korjauskohteet 75 % → 85 %
 - lauttapaikka ja vuosittain purettava silta 80 % → 85 % vähintään 80 %
 - talvitie 65 % → 70 %
- Lähdeojantien ja Tolkonkujan katualueen haltuunottoprosessi on käynnistetty. Katselmukset ja korvaukset sovitaan Maanmittauslaitoksen toimituksen jälkeen. Maanmittauslaitos on kertonut, että haltuunotto on loka-marraskuun aikana. Haltuunottoa valmistellaan ja haltuunotettava alue merkitään maastoon marraskuun aikana.
- Vuokkoharjun nivelosan purkaminen ja tarvittavien muutostöiden tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa ja tarjoukset saapuvat marraskuun lopulla. Vuokkoharjun päiväkodin kuntoraporttia täydentävät kuntotutkimukset on tilattu ja tutkimukset tehdään marraskuun aikana.
- Raidan keittiöremontti on valmistunut.
- Monitoimikaukalon asennus on valmistunut. Monitoimikaukalon huoltoportin edustaan on sovittu tehtäväksi vielä muutostöitä, että kaukaloon voidaan ajaa jäädytyskoneella. Monitoimikaukalon aidan kunnostamisesta on saapunut tarjous.

- Keltasiipeen on suunnitteilla wc tilan muutos rauhoittumistilaksi (lupa tarkastettu rakennustarkastajalta).
- Kantamon asiakassauna on valmistunut.

Esittelijä	tekninen johtaja Emilia Lehikoinen
Päätösehdotus	Lautakunta merkitsee tehdyt työt tiedokseen.
Päätös	Tekninen lautakunta merkitsi tehdyt työt tiedoksi.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto