

## Vireillä olevat työt

Tekninen lautakunta 13.12.2023 § 123

Valmistelija tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

### Vireillä olevat työt

- Kärkölä-Herrala siirtoviemäriin ja laitoksen rakentaminen on käynnissä. Siirtolinjan rakentamisessa aikataulun viivästyminen on mahdollista, sillä käytöstä poistettavien sähkölinjojen tilanne on epäselvä.
- Vuotovesiselvitys on käynnissä. Kunta on hakenut rahoitusta ELY-keskukselta, ja rahoituksen saaminen selvitystyöhön vaikuttaa mahdolliselta.
- Viheralueiden vaarallisten ja huonokuntoisten puiden kaadoista on pidetty katselmukset ja puunkaadot toteutetaan maisematyöluupien mukaisesti alkutalvesta. Puunkaadoista tiedotetaan Blueidean kautta asiakkaita, kun aikataulut tarkentuvat.
- Kärkölä kunnan tekninen toimi on saanut valtionavustuspäätöksen kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmasta. Kärkölä hankkeena on juna-asemien pyöräpysäköinnin parantaminen.
- Yksityistieavustuksia on valtion toimesta nostettu vuosille 23-25. Tekninen toimi voi avustaa tiekuntia hakemusten tekemisessä. Valtionavustuksen enimmäismäärät nousevat seuraavasti:
  - tavanomaiset tien parantamiskohteet 50 % → 70 %
  - merkittävimmät siltakohteet 75 % → 85 %
  - luonnonolosuhteiden aiheuttamat yllättävät korjauskohteet 75 % → 85 %
  - lauttapaikka ja vuosittain purettava silta 80 % → 85 % vähintään 80 %
  - talvitie 65 % → 70 %
- Lähdeojantien ja Tolkonkujan katualueen haltuunotto prosessi on käynnissä. Haltuunottokorvaukset saadaan Maanmittauslaitokselta joulukuun loppuun mennessä. Haltuunotettavat alueet on merkitty maastoon.
- Vuokkojärven nivelosan purkaminen ja tarvittavien muutostöiden tarjouspyyntöön saapui tarjouksia. Selvittelyt pidetään joulukuun aikana. Vuokkojärven päiväkodin kuntoraporttia täydentävät kuntotutkimukset on tilattu ja työt aloitetaan joulukuun aikana. Kuntoraportti valmistuu tammikuun aikana.
- Monitoimikaukalo on valmistunut. Kaukalon aidat asennetaan vuoden 2024 keväällä.

- Keltasiipeen on suunnitteilla wc tilan muutos rauhoittumistilaksi (lupa tarkastettu rakennustarkastajalta).

Esittelijä	tekninen johtaja Emilia Lehikoinen
Päätösehdotus	Lautakunta merkitsee tehdyt työt tiedokseen.
Päätös	Tekninen lautakunta merkitsi tehdyt työt tiedoksi.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto