

Vireillä olevat työt

Tekninen lautakunta 23.04.2024 § 48

Valmistelija

tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056
vt. kiinteistöpäällikkö niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148

Vireillä olevat työt

- Kärkölä-Herrala siirtoviemärlinjaa on rakennettu noin 15 500 m ja esikäsitteilyrakennuksessa on koneiden asennus käynnissä. Urakan arvioitu valmistuminen 30.6.2024
- Vuotovesiselvitys on valmistunut Laidunmaan osalta.
- Hulevesimaksu ja hulevesiviemäriin liittymisen maksut työn alla.
- Louhivaaran monipaikkaisen puutarha-asumisen kaavoitustyö on käynnissä.
- Viheralueiden vaarallisten ja huonokuntoisten puiden kaadoista on pidetty katselmuksia ja puunkaadot toteutetaan maisematyöluopin mukaisesti alkutalvesta. Puunkaadot ovat käynnissä. Lähialueen asukkaat tiedotetaan Blueidean kautta. Muutoin tiedotus tapahtuu kunnan verkkosivujen kautta.
- Lähdeojantien ja Tolkonkujan haltuunotto on tehty ja korvaukset ovat maksussa.
- Monitoimikaukalon aidat asennetaan vuoden 2024 keväällä.
- Keltasiipeen on suunnitteilla wc tilan muutos rauhoittumistilaksi (lupa tarkastettu rakennustarkastajalta).
- Vuokkoharjun koulun ja päiväkodin nivelosan irrottamisurakka käynnissä. Etenee suunnitellun mukaisesti.
- Opintien koululla tehty sisäilmaolosuhteita selvittäviä lisätutkimuksia, ei todettu merkittäviä poikkeamia.
- Uimahallin valvomotilan sisäilmaselvitys työn alla.
- Kunnantalon kuntotutkimus valmistumassa.
- Senaatin tilatietopalvelun Skenarios -kiinteistöhallintaohjelmaan siirretty Kärkölä kiinteistötietokanta.
- Neuvottelut urheilukentän kesäaikaisen kastelun toteutuksesta meneillään.
- Huovilan puiston kevätvalmistelut käynnissä (pihakalusteet, henkilöstö jne.)

Esittelijä	tekninen johtaja Emilia Lehikoinen
Päätösehdotus	Lautakunta merkitsee tehdyt työt tiedokseen.
Päätös	Tekninen lautakunta merkitsi tehdyt työt tiedoksi.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto