

## Vireillä olevat työt

Tekninen lautakunta 21.05.2024 § 63

Valmistelija

tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056  
vt. kiinteistöpäällikkö niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148

### Vireillä olevat työt

- Kärkölä-Herrala siirtoviemärilinjan viimeistelytyöt ovat käynnissä. Urakan arvioitu valmistuminen 30.6.2024.
- Vuotovesiselvitykset on tehty myös Lappilan ja Lehtosen alueelta. Odotamme raportteja saapuviksi.
- Hulevesimaksu ja hulevesiviemärin liittymisen maksut ovat työn alla. Hulevesimaksua varten perustetaan hulevesien viemäröintialueet. Alueet kartoitetaan ja määritellään kesän 2024 aikana.
- Louhivaaran monipaikkaisen puutarha-asumisen kaavoitustyö on käynnissä.
- Viheralueiden vaarallisten ja huonokuntoisten puiden kaadoista on pidetty katselmukset, ja puunkaadot maisematyölupien mukaisesti on toteutettu keväältä 2024. Jäljellä enää muutamien kohteiden raivaustyöt. Puunkaatoja jatketaan aikaisintaan syksyllä 2024.
- Lähdeojantien ja Tolkonkujan kadunrakentamishankkeen valmistelutyöt käynnissä. Arvioitu alkamisajankohta viikko 24.
- Monitoimikaukalon viimeistelytöiden suunnitelmamuutokset suunnittelussa. Viimeistelytyöt voidaan aloittaa kesäkuun alussa.
- Keltasiiven erityisluokan valmistelutyöt.
- Vuokkojärven koulun ja päiväkodin nivelosan irrottamisurakka käynnissä. Etenee suunnitellun mukaisesti.
- Uimahallin valvomotilan kosteusvauriokorjaus kesällä 2024.
- Kunnantalon kuntotutkimus valmistumassa.
- Senaatin tilatietopalvelun Skenarios -kiinteistöhallintaohjelmaan siirretty Kärkölä kiinteistötietokanta.
- Urheilukentän kesäaikaisen kastelun hoito Järvelän Jäppärän kanssa toukokuusta elokuuhun 2024.
- Huovilan puiston kevättyöt käynnissä (pihakalusteet, henkilöstö jne.). Oppisopimustyöntekijä aloittanut toukokuussa 2024.

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus	Lautakunta merkitsee tehdyt työt tiedokseen.
Päätös	Tekninen lautakunta merkitsi tehdyt työt tiedoksi.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto