

Vireillä olevat työt

Tekninen lautakunta 18.06.2024 § 70

Valmistelija

tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056
vt. kiinteistöpäällikkö niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148

Vireillä olevat työt

- Kärkölä-Herrala siirtoviemärilinjan viimeistelytyöt ovat käynnissä. Urakan arvioitu valmistuminen 30.6.2024. Siirtoviemärin käyttöönotto tehdään elokuun aikana.
- Vuotovesiselvitykset on tehty myös Lappilan ja Lehtosen alueelta. Vuotovesiselvitysten tulokset ovat saapuneet.
- Hulevesimaksu ja hulevesiviemärin liittymisen maksut ovat työn alla. Hulevesimaksua varten perustetaan hulevesien viemäröintialueet. Alueet kartoitetaan ja määritellään kesän 2024 aikana.
- Louhivaaran monipaikkaisen puutarha-asumisen kaavoitustyö on käynnissä.
- Järvelän aseman OAS-valmistelu on käynnissä.
- Lappilan ja Järvelän asemien pyöräpysäköintisuunnittelu on valmistunut.
- Lähdeojantien ja Tolkonkujan kadunrakentamishanke on käynnistynyt. Valmistuminen lokakuun loppuun mennessä.
- Monitoimikaukalon viimeistelytyöiden suunnitelmamuutokset suunnittelussa. Viimeistelytyöt voidaan aloittaa kesäkuun alussa.
- Katujen asfaltointikatselmukset pidetty. Urakoitsijalta odotetaan kustannuslaskelmia.
- Kiinteistöstrategian laadinta kesän aikana, valmistuu syksyyn 2024 mennessä.
- Keltasiiven erityisluokan muutostyöt tehdään heinäkuun loppuun mennessä
- Omatoimikirjaston muutostyöt alkaneet, valmistuu heinäkuun loppuun mennessä.
- Vuokkojarjun koulun ja päiväkodin nivelosan irrottamisurakka valmistuu viikolla 25, lisämuutostyö (väestönsuojatilan lattiapinnoitteen uusiminen) valmistuu kesä-heinäkuun vaihteessa.
- Uimahallin valvomotilan kosteusvauriokorjaus kesken.

- Kunnantalon korjauskustannukset laskettavana.
- Kantamon sisäilmaongelmien osalta kilpailutettu kuntotutkimus. Tutkimus suoritetaan heinäkuun 2024 kuluessa.
- Jätehuollon astiamitoitukset kaikkien kiinteistöjen osalta selvityksessä.
- Urheilukentän katsomorakenteiden uusimisesta sovittu Järvelän Jäppärän kanssa. Toteutetaan yhteistyössä heinäkuun 2024 aikana.
- Huovilan puiston hoitoon, kitkentään ja huoltovelan taittamiseen panostetaan kuluvan kesän aikana resursseja.

Esittelijä	tekninen johtaja Emilia Lehikoinen
Päätösehdotus	Lautakunta merkitsee tehdyt työt tiedokseen.
Päätös	Tekninen lautakunta merkitsi tehdyt työt tiedoksi.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto