

Vireillä olevat työt

Tekninen lautakunta 20.08.2024 § 78

Valmistelija

tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056
vt. kiinteistöpäällikkö niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148

Vireillä olevat työt

- Kärkölä-Herrala siirtoviemärilinjan viimeistelytyöt ovat päättyneet ja urakka on valmistunut. Urakka on otettu vastaan 29.7.2024. Urakan käyttöönotto tehdään, kun sopimukset kaikkien osapuolten kesken ovat valmiina ja viranomaiselta on saatu ympäristölupa. Käyttöönoton tavoiteaikataulu on syyskuu.
- Osana vuotovesiselvitystä toiminta-alueella olevien liittymättömien kiinteistöjen tilannetta selvitetään. Vuotovesiselvityksestä saatujen tietojen perusteella on laitettu tarjouspyyntö Vanhatien ja Palmintien jätevesilinjojen saneerauksesta.
- Hulevesimaksu ja hulevesiviemärin liittymisen maksut ovat työn alla. Hulevesimaksua varten perustetaan hulevesien viemärintialueet. Alueiden kartoitus ja määrittely on käynnissä.
- Louhivaaran monipaikkaisen puutarha-asumisen kaavoitustyö on käynnissä.
- Järvelän aseman OAS-valmistelu on käynnissä.
- Lappilan ja Järvelän asemien pyöräpysäköintisuunnittelu on valmistunut. Suunnitelmat toimitetaan Traficomiin tarkastukseen.
- Lähdeojantien ja Tolkonkujan kadunrakentamishanke on käynnistynyt. Valmistuminen lokakuun loppuun mennessä.
- Monitoimikaukalon viimeistelytyöiden suunnitelmamuutokset suunnittelussa. Viimeistelytyöt ovat käynnissä.
- Katujen asfaltoinnit ovat käynnissä.
- Katuvalojen tarkastukset ovat käynnissä.
- Kiinteistöohjelman laadinta etenee, valtuustolle seminaari syyskuussa 2024.
- Keltasiiven erityisluokan muutostyöt ja kirjaston muutostyöt valmiit.
- Vuokkoharjun koulun ja päiväkodin nivelosan irrottamisurakka valmistunut.
- Uimahallin valvomotilan kosteusvauriokorjaus meneillään.

- Vanhainkodin kuntotutkimus valmistumassa, etenee korjauskustannuslaskelmaan/-suunnitteluun.
- Huovilan asuinrakennuksen pintaremontti käynnistymässä.

Esittelijä	tekninen johtaja Emilia Lehikoinen
Päätösehdotus	Lautakunta merkitsee tehdyt työt tiedokseen.
Päätös	Tekninen lautakunta merkitsi tehdyt työt tiedoksi.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto