

Vireillä olevat työt

Tekninen lautakunta 28.01.2025 § 4

Valmistelija

vt. tekninen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148
vt. kiinteistöpäällikkö julia.pulkkinen@karkola.fi puh 044-770 2080

Vireillä olevat työt

- Kärkölä-Herrala siirtoviemäriin viemäri- ja urakka on valmistunut. Urakka on otettu vastaan 29.7.2024. Koekäytöt aloitetaan alustavan aikataulun mukaan helmikuussa. Aluehallintoviranomaisen lupa saadaan aikaisintaan huhtikuussa, jonka jälkeen siirtoviemäri voidaan ottaa kokonaisuudessaan käyttöön.
- Alavesisäiliön urakka-asiakirjojen laadinta käynnissä. Urakka on tarkoitus toteuttaa suunnittele ja toteuta -urakkamallilla.
- Jätevesiverkoston saneerauksien suunnittelu aloitettu. Jotta vuotovedet saadaan hallintaan, saneerauksia tehdään alueittain kokonaisuuksina.
- Osana vuotovesiselvitystä toiminta-alueella olevien liittymättömien kiinteistöjen tilannetta selvitetty. Ympäristötoimi tarkastelee, miten asiaa lähdetään edistämään.
- Hulevesimaksu ja hulevesiviemäriin liittymisen maksut ovat työn alla. Hulevesimaksua varten perustetaan hulevesien viemärintialueet. Alueiden kartoitus ja määrittely aloitetaan keväällä.
- Louhivaaran monipaikkaisen puutarha-asumisen kaavaehdotuksen sekä lisäselvitysten laadinta käynnissä. Kaavaluonnosta muokataan saatujen vastineiden perusteella.
- Järvelän aseman OAS-valmistelu on käynnissä.
- Kärkölä osayleiskaavan kaavatyön sekä hankkeeseen liittyvien perusselvitysten tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta käynnissä.
- Lappilan ja Järvelän asemien pyöräpysäköintisuunnittelu on valmistunut. Toteutus keväällä 2025.
- Kunnan katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon (sisältää talvikunnossapidon) kilpailutusaineiston laadinta käynnissä. Kilpailutus keväällä.
- Huovilan puiston hoitosuunnitelma (opinnäytetyö) valmistunut.
- Nerolan, Ippolan ja Terveysaseman investointien v. 2025 valmistelu käynnistetty.

- Uimahallin sisäilmatutkimukset valmistuneet.
- Vanhainkodin korjaussuunnittelu valmis ja ollaan valmiita aloittamaan urakkatarjouskilpailutus. Lisäksi neuvottelut vanhainkodin vuokrasopimuksen jatkosta käynnissä.
- Nerolan yhteisöllisen asumisen tilojen kevytsaneeraus valmistumassa.

Esittelijä	vt. tekninen johtaja Niina Varjo
Päätösehdotus	Lautakunta merkitsee tehdyt työt tiedokseen.
Päätös	Tekninen lautakunta merkitsi tehdyt työt tiedoksi.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto