

Vireillä olevat työt

Tekninen lautakunta 17.06.2025 § 53

Valmistelija

tekninen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148
vt. kiinteistöpäällikkö julia.pulkkinen@karkola.fi puh 044-770 2080

Vireillä olevat työt

- Kärkölä-Herrala siirtoviemärilinjan urakka valmistunut ja otettu vastaan 29.7.2024. Koekäyttö aloitettu 11.3.2025. Aluehallintoviranomaisen lupapäätös saadaan syksyllä, jonka jälkeen jätevedenpuhdistamon toiminta voidaan ajaa alas. Vanhan jätevedenpuhdistamorakennuksen purku tehtävä tulevaisuudessa.
- Järvelän alueen jätevesiviemäreiden saneeraukset aloitettu. Työ valmistuu syksyllä.
- Puhtaanveden automaattiosaneeraus aloitettu vuoden 2025 suunnitelmien mukaisesti.
- Alavesisäiliön suunnittele ja toteuta -urakasta käyty aloituskokous.
- Levijärven paineenkorotusaseman saneeraus tulossa syksyllä 2025. Urakasta pyydetty tarjouksia toimittajilta.
- Louhivaaran asemakaavamuutos hyväksytty valtuustossa. Kaava saa lainvoiman muutoksenhakuajan päättymisen jälkeen, mikäli siitä ei ole valitettu.
- Osayleiskaavan valmistelu aloitettu, konsulttina toimii Ramboll Finland Oy.
- Järvelän aseman ympäristön asemakaavamuutoksen kaavaluonnos tekeillä.
- Kärkölään vuoden 2025 asfaltoinneista osa jo valmistunut, työt etenevät aikataulussa.
- Likolammen laavun uudistaminen ja ympäristön siistiminen.
- MTM-messujen järjestelyt muiden toimijoiden kanssa.
- Terveysaseman v. 2025 investoinnin valmistelu käynnissä.
- Koulun piha-alueen kahden leikkivälineen uusinta ja aidanteen korjaus kesällä 2025
- Uimahallin sisäilmatutkimukset valmistuneet, siirrytty korjaussuunnitteluun

- Opintien koululla ja Vuokkoharjun päiväkodilla tehdään sisäilmatutkimuksia.
- Vanhainkodin sopimusneuvottelut kesken.
- Crowdsorsa -sovelluksen osalta vieraslajien poisto edennyt ripeästi.
- Vuokkoharjun koulun purku -> Business Finland -hanke valmistelu käynnissä.

Esittelijä	tekninen johtaja Niina Varjo
Päätösehdotus	Lautakunta merkitsee tehdyt työt tiedokseen.
Päätös	Lautakunta merkitsi tehdyt työt tiedoksi.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto