



## Tekninen lautakunta

---

Aika 17.06.2025 klo 18:00 - 20:27

Paikka Opintien koulu, Opintie 2, kokoushuone 140, Järvelä

### Käsitellyt asiat

| §    | Otsikko                                                                 | Sivu |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| § 49 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                | 3    |
| § 50 | Teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjän nimeäminen                      | 4    |
| § 51 | Pöytäkirjan tarkastajien valinta                                        | 5    |
| § 52 | Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijapäätöksiin                        | 6    |
| § 53 | Vireillä olevat työt                                                    | 8    |
| § 54 | Teknisen lautakunnan kokoukset syksyllä 2025                            | 10   |
| § 55 | Keskuspuiston perusparannuksen rakentamisen hankinta                    | 13   |
| § 56 | Järvelän ja Lappilan asemien pyöräpysäköinnin rakentamisurakan hankinta | 20   |
| § 57 | Ilppola-kodin vesikaton uusimisen urakan hankinta                       | 25   |
| § 58 | Valtuustoaloite monitoimikaukalon tennisverkon kiinnittäminen           | 29   |
| § 59 | Ilmoitusasiat                                                           | 31   |



## Osallistujat

|       | Nimi             | Tehtävä                    | Lisätiedot                         |
|-------|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Läsnä | Ahokas Riitta    | jäsen                      |                                    |
|       | Eerola Seppo     | jäsen                      |                                    |
|       | Hyrynen Sami     | jäsen                      |                                    |
|       | Kari Kyösti      | puheenjohtaja              |                                    |
|       | Lindholm Raila   | jäsen                      |                                    |
|       | Nevalainen Sanna | jäsen                      |                                    |
|       | Seppälä Mikko    | varapuheenjohtaja          | Jäävi 57 §, poissa klo 18:06-18:14 |
|       | Viljamaa Raila   | jäsen                      |                                    |
|       | Wahlberg Ari     | jäsen                      |                                    |
|       | Niina Varjo      | esittelijä                 |                                    |
|       | Takku Mira       | pöytäkirjanpitäjä          |                                    |
|       | Julia Pulkkinen  | asiantuntija               |                                    |
|       | Penna Mika       | kunnanhallituksen edustaja |                                    |
|       | Uotila Saku      | varajäsen                  | 57 §, paikalla klo 18:07-18:14     |
|       |                  |                            |                                    |
|       |                  |                            |                                    |

## Allekirjoitukset

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Kyösti Kari  
puheenjohtaja

Mira Takku  
pöytäkirjanpitäjä

## Käsitellyt asiat

49 - 59

57 § käsiteltiin ennen 52 §:ää.

## Pöytäkirjan tarkastus

Tämä pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti.

Riitta Ahokas  
pöytäkirjantarkastaja

Seppo Eerola  
pöytäkirjantarkastaja

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Sähköisesti allekirjoitettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa osoitteessa [www.karkola.fi/paatoksenteko](http://www.karkola.fi/paatoksenteko).



Tekninen lautakunta

§ 49

17.06.2025

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tekninen lautakunta 17.06.2025 § 49

Kuntalain 103 §: mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Esittelijä

tekninen johtaja Niina Varjo

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.



Tekninen lautakunta

§ 50

17.06.2025

**Teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjän nimeäminen**

Tekninen lautakunta 17.06.2025 § 50  
679/00.00.01/2022

Valmistelija

tekniinen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148

Teknisen lautakunnan kokoonpano uudelle valtuustokaudelle 2025-2029 on vahvistettu kunnanvaltuuston järjestäytymiskokouksessa 9.6.2025 § 46. Lisäksi kunnanvaltuusto on hyväksynyt päätöksellään 26.5.2025 § 34 hallintosäännön muutoksen, joka astui voimaan 10.6.2025.

Teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjänä valtuustokauden 2021-2025 lopussa toimi hallintosuunnittelija Mira Takku lautakunnan päätöksen 25.04.2023 § 44 mukaisesti. Uuden valtuustokauden alkaessa ja hallintosäännön muutoksen myötä tekninen lautakunta nimeää pöytäkirjanpitäjän uudelleen.

Esittelijä

tekniinen johtaja Niina Varjo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää nimetä pöytäkirjantarkastajaksi hallintosuunnittelija Mira Takun ja hänen ollessa estynyt palvelutiimin toimistosihteerin.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti nimetä pöytäkirjanpitäjäksi hallintosuunnittelija Mira Takun ja hänen ollessaan estynyt palvelutiimin toimistosihteerin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jakelu

Toimistosihteerin



Tekninen lautakunta

§ 51

17.06.2025

**Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Tekninen lautakunta 17.06.2025 § 51

Hallintosäännön § 154 mukaisesti toimielimen pöytäkirjat allekirjoitetaan sähköisesti.

Allekirjoittajat saavat sähköpostiinsa allekirjoitusviestin, jossa on linkki allekirjoituspalveluun. Kun kaikki allekirjoittajat ovat pöytäkirjan allekirjoittaneet, palautuu pöytäkirja allekirjoitustietoineen asianhallintajärjestelmään sähköisesti arkistoivaksi.

Esittelijä

tekninen johtaja Niina Varjo

Päätösehdotus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat teknisen lautakunnan jäsenet Riitta Ahokas ja Seppo Eerola.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti valita tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Riitta Ahokkaan ja Seppo Eerolan.



Tekninen lautakunta

§ 52

17.06.2025

**Otto-oikeuden käyttäminen viranhaltijapäätöksiin**

Tekninen lautakunta 17.06.2025 § 52

Valmistelija

tekninen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148  
vt. kiinteistöpäällikkö julia.pulkkinen@karkola.fi puh 044-770 2080

Kuntalain 92 §:ssä ja kunnan hallintosäännön 37 §:ssä ja 38 §:ssä on määräykset asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi.

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä jäsenille kokonaisuudessaan sähköisessä kokouksessa [Tiedostot/Viranhaltijapäätökset](#)

27.5.2025 § 16

Asia Kiinteistöpäällikön määräaikaisen virkasuhteen jatkaminen  
Päätös Päätän jatkaa Julia Pulkkisen määräaikaista virkaa kiinteistöpäällikön avoimen viran tehtävien hoitamiseksi 30.9.2025 saakka. Lisäksi päätän, että hänen tehtäväkohtainen palkkansa pysyy entisellään. Palkan maksussa noudatetaan KVTESin ehtoja ja mahdollisia lisiä. Tehtävässä ei noudateta koeaikaa. Määräaikaisen viran päätyttyä Pulkkinen palaa työsuhteeseensa kaavoittajana samalla tehtäväkohtaisella palkalla kuin ennen hänen nimitystään määräaikaiseksi vt. kiinteistöpäälliköksi.

06.06.2025 § 17

Asia Yhdyskuntarakenteen kestävyiden analyysin hankinta lisätyönä Kärkölen kunnan osayleiskaavan 2050 kaava-aineiston laadintaan  
Päätös Päätän hankkia yhdyskuntarakenteen kestävyiden analyysin lisätyönä Kärkölen kunnan osayleiskaavan 2050 kaava-aineiston laadinnan hankintaan palvelutoimittajalta Ramboll Finland Oy:ltä tarjouksen mukaisesti hintaan 12 900 € (alv 0 %).

06.06.2025 § 18

Asia Liikennemallin hyödyntämisen hankinta lisätyönä Kärkölen kunnan osayleiskaavan 2050 kaava-aineiston laadintaan  
Päätös Päätän hankkia liikennemallin hyödyntämisen lisätyönä Kärkölen kunnan osayleiskaavan 2050 kaava-aineiston laadinnan hankintaan palvelutoimittajalta Ramboll Finland Oy:ltä tarjouksen mukaisesti hintaan 5 500 € (alv 0 %).



Tekninen lautakunta

§ 52

17.06.2025

vt. kiinteistöpäällikön päätökset

ei päätöksiä.

Esittelijä

tekninen johtaja Niina Varjo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee teknisen johtajan viranhaltijapäätökset tietoon saatetuksi. Lisäksi tekninen lautakunta päättää, että se ei käytä otto-oikeutta päätöksiin.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi teknisen johtajan viranhaltijapäätökset tietoon saatetuksi. Lisäksi tekninen lautakunta päätti, että se ei käytä otto-oikeutta päätöksiin.



Tekninen lautakunta

§ 53

17.06.2025

**Vireillä olevat työt**

Tekninen lautakunta 17.06.2025 § 53

Valmistelija

tekninen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148  
vt. kiinteistöpäällikkö julia.pulkkinen@karkola.fi puh 044-770 2080

**Vireillä olevat työt**

- Kärkölä-Herrala siirtoviemärilinjan urakka valmistunut ja otettu vastaan 29.7.2024. Koekäyttö aloitettu 11.3.2025. Aluehallintoviranomaisen lupapäätös saadaan syksyllä, jonka jälkeen jätevedenpuhdistamon toiminta voidaan ajaa alas. Vanhan jätevedenpuhdistamorakennuksen purku tehtävä tulevaisuudessa.
- Järvelän alueen jätevesiviemäreiden saneeraukset aloitettu. Työ valmistuu syksyllä.
- Puhtaanveden automaattiosaneeraus aloitettu vuoden 2025 suunnitelmien mukaisesti.
- Alavesisäiliön suunnittele ja toteuta -urakasta käyty aloituskokous.
- Levijärven paineenkorotusaseman saneeraus tulossa syksyllä 2025. Urakasta pyydetty tarjouksia toimittajilta.
- Louhivaaran asemakaavamuutos hyväksytty valtuustossa. Kaava saa lainvoiman muutoksenhakuajan päättymisen jälkeen, mikäli siitä ei ole valitettu.
- Osayleiskaavan valmistelu aloitettu, konsulttina toimii Ramboll Finland Oy.
- Järvelän aseman ympäristön asemakaavamuutoksen kaavaluonnos tekeillä.
- Kärkölen vuoden 2025 asfaltoinneista osa jo valmistunut, työt etenevät aikataulussa.
- Likolammen laavun uudistaminen ja ympäristön siistiminen.
- MTM-messujen järjestelyt muiden toimijoiden kanssa.





Tekninen lautakunta

§ 53

17.06.2025

- Terveysaseman v. 2025 investoinnin valmistelu käynnissä.
- Koulun piha-alueen kahden leikkivälineen uusinta ja aidanteen korjaus kesällä 2025
- Uimahallin sisäilmatutkimukset valmistuneet, siirrytty korjaussuunnitteluun
- Opintien koululla ja Vuokkoharjun päiväkodilla tehdään sisäilmatutkimuksia.
- Vanhainkodin sopimusneuvottelut kesken.
- Crowdsorsa -sovelluksen osalta vieraslajien poisto edennyt ripeästi.
- Vuokkoharjun koulun purku -> Business Finland -hanke valmistelu käynnissä.

Esittelijä

tekninen johtaja Niina Varjo

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee tehdyt työt tiedokseen.

Päätös

Lautakunta merkitsi tehdyt työt tiedoksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto



|                     |       |            |
|---------------------|-------|------------|
| Tekninen lautakunta | § 117 | 19.11.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 54  | 17.06.2025 |

## **Teknisen lautakunnan kokoukset syksyllä 2025**

Tekninen lautakunta 19.11.2024 § 117

Valmistelija tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Kunnan hallintosäännön 132 §:n mukaisesti toimitella päättää kokousten ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitellimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Kokousajankohdiksi esitetään vuodelle 2025 seuraavia päiviä:

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 21.1.2025  | Teknisen käyttötaloussuunnitelma 2025                                   |
| 18.2.2025  |                                                                         |
| 18.3.2025  | Tilinpäätös 2024 (KH käsittelee 24.3.)                                  |
| 15.4.2025  |                                                                         |
| 13.5.2025  | I osavuositatsaus (KH käsittelee 19.5.)                                 |
| 10.6.2025  |                                                                         |
| 19.8.2025  | II osavuositatsaus (KH käsittelee 1.9.)                                 |
| 23.9.2025  |                                                                         |
| 21.10.2025 | III osavuositatsaus ja talousarvio 2026 (KH käsittelee molemmat 27.10.) |
| 18.11.2025 |                                                                         |
| 16.12.2025 |                                                                         |

Esittelijä tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää kokoontua vuonna 2025 tiistaisin klo 18.00, yllä lueteltuina päivinä. Kokouspaikkana Opintien koulu, Opintie 2, ellei asiasta toisin päätetä. Kokousaika voidaan peruuttaa, mikäli käsiteltäviä asioita ei ole. Kokous voidaan kutsua koolle muinakin aikoina tarpeen mukaan noudattamalla kokouskutsuista annettuja ohjeita. Kokouskutsu ja esityslista toimitetaan jäsenille sähköisesti 5 vuorokautta aikaisemmin.

Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto



|                     |       |            |
|---------------------|-------|------------|
| Tekninen lautakunta | § 117 | 19.11.2024 |
| Tekninen lautakunta | § 54  | 17.06.2025 |

Tekninen lautakunta 17.06.2025 § 54  
295/00.00.01/2024

Valmistelija tekninen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148

Kunnan hallintosäännön 133 §:n mukaisesti toimitella päättää kokousten ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitellimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Tekniselle lautakunnalle esitetään 18.11.2024 § 117 päätettyihin kokousajankohtiin seuraavia muutoksia syksyn 2025 osalta:

19.8.2025  
23.9.2025  
21.10.2025  
18.11.2025 -> ke 12.11.2025  
16.12.2025 -> ke 10.12.2025

Esittelijä tekninen johtaja Niina Varjo

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää kokoontua syksyllä 2025 tiistaisin klo 18.00, yllä lueteltuina päivinä. Kokouspaikkana Opintie 2, ellei asiasta toisin päätetä. Kokousaika voidaan peruuttaa, mikäli käsiteltäviä asioita ei ole. Kokous voidaan kutsua koolle muinakin aikoina tarpeen mukaan noudattamalla kokouskutsuista annettuja ohjeita. Kokouskutsu ja esityslista toimitetaan jäsenille sähköisesti 5 vuorokautta aikaisemmin.

Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kokoontua syksyllä 2025 alla mainittuina päivinä klo 18:00.

ti 19.8.2025  
ti 23.9.2025  
ti 21.10.2025  
ke 12.11.2025  
ke 10.12.2025

Kokous järjestetään hybriditoteutuksena niin, että varsinaisena kokouspaikkana on Opintie 2 ja kokoukseen voi osallistua myös etänä Microsoft Teamsin välityksellä. Kokousaika voidaan peruuttaa, mikäli



Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 117  
§ 54

19.11.2024  
17.06.2025

käsiteltäviä asioita ei ole. Kokous voidaan kutsua koolle muinakin aikoina tarpeen mukaan noudattamalla kokouskutsuista annettuja ohjeita. Kokouskutsu ja esityslista toimitetaan jäsenille sähköisesti 5 vuorokautta aikaisemmin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jakelu

Teknisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet



|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Tekninen lautakunta | § 37 | 15.04.2025 |
| Tekninen lautakunta | § 55 | 17.06.2025 |

## Keskuspuiston perusparannuksen rakentamisen hankinta

Tekninen lautakunta 15.04.2025 § 37

Valmistelija vt. tekninen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148

Kilpailutetun hankinnan kohteena on Kärkölen keskuspuiston perusparannushankkeen rakentamisurakka. Urakka liittyy keskuspuiston perusparannushankeeseen, jonka myötä on laadittu teknisen lautakunnan 21.11.2023 § 117 hyväksymä puistosuunnitelma. Urakalla on tarkoitus toteuttaa puistosuunnitelman ja hankkeen mukaiset rakentamistyöt.

Urakka sisältää puistoraittien kunnostuksen (pinnat), uusien pelikenttien ja muiden puiston toimintojen rakentamisen, leikkipuiston aitaamisen, alueen kasvillisuuden käsittelyn (oleva kasvillisuus ja uudet istutukset) sekä valaisimet. Urakan sisältö on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteissä ”Urakkaohjelma 7.2.2025” ja ”Työselostus 12.10.2023”.

### Hankintamenettely

Hankinta on kansalliset kynnysarvot ylittävä ja siihen sovelletaan hankintalakia.

Hankintamenettelynä käytettiin hankintalain 32 §:n mukaista avointa menettelyä. Hankinnasta julkaistiin ilmoitus julkisten hankintojen Hilma-kanavalla 14.2.2025.

### Yhteydenpito ja lisätiedot kilpailun aikana

Mahdolliset urakkaa koskevat lisäkysymykset tuli esittää Hilma-kanavalla 3.3.2025 klo 15:00 mennessä. Kysymyksiä ei saatu.

### Tarjouksen jättäneet toimittajat

Tarjouksen jättivät määräaikaan 10.3.2025 klo 15:00 mennessä seuraavat toimittajat:

- Tieluiska Oy (0597303-9)
- Uudenmaan Pihamestarit Oy (2158231-0)

Tarjoustenavaustilaisuus pidettiin 11.3.2025 klo 12:16 – 12:45, jossa ensin tarkistettiin tarjoajien toimittamat tarjousasiakirjat yleisen soveltuvuuden ja vähimmäisvaatimusten toteutumisen arviomiseksi.



Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 37  
§ 55

15.04.2025  
17.06.2025

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Tarjoustenavaustilaisuudessa olivat mukana vt. tekninen johtaja, vt. kiinteistöpäällikkö, hallintosuunnittelija ja konsultti. Avaustilaisuudesta laadittiin tarjoustenavauspöytäkirja.

### **Tarjoajien yleisen soveltuvuuden arviointi**

Tarjoajien tulee toimittaa korkeintaan kaksi (2) kuukautta vanhat tilaajan selvitysvuoksuuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset selvitykset ja todistukset tai muu luotettava selvitys näistä:

- selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin
- kaupparekisteriote
- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty
- todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva sopimus on tehty
- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
- selvitys tarjouksen allekirjoittajan valtuuksista, mikäli se ei ilmene kaupparekisteriotteesta

Luotettava selvityksenä hyväksytään talousasioiden ja lakisääteisten asioiden hoidon osalta myös Laatu RALA ry:n toteama ja tarjoukseen liitetty RALA -pätevyystodistus.

sekä

- aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset viimeistään urakkaneuvotteiluissa

Lisäksi urakkatarjoukseen on liitettävä:

- yhtiön tilinpäätöstiedot viimeiseltä kolmelta vuodelta, pankin tai muun luottolaitoksen antama lausunto luottokelpoisuudesta, selvitys vakuuden järjestämisestä, vakuuden muodosta ja –antajasta.



Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 37  
§ 55

15.04.2025  
17.06.2025

- kuvaus yrityksestä (yrityksen yleistiedot, yhteystiedot, yrityshistoria, omistus, toimitusjohtaja, yrityksen taloudellinen suorituskyky, resurssit, henkilöstö ja kalusto)
- selvitys laatujärjestelmästä
- vastaavan työnjohtajan cv (kokemusta vähintään 5 vuodelta vastaavista rakentamistöistä)

### Tarjouksen vertailu ja valinta perusteluineen

Tarjoukset saatiin seuraavasti:

| Toimittaja                            | Urakan kokonaishinta<br>(alv 0 %) |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Tieluiska Oy (0597303-9)              | 407 500 €                         |
| Uudenmaan Pihamestarit Oy (2158231-0) | 389 140 €                         |

Saaduista tarjouksista molemmat ylittävät hankinnan ennakoitun arvon sekä hankkeeseen varatut määrärahat merkittävästi.

Hankinta voidaan hankintalain 125 §:n perusteella keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Tässä tapauksessa hankeeseen varattujen määrärahojen ylittyminen lähes kaksinkertaisesti on hankintalaissa tarkoitettu perusteltu syy. Hankinnan ennakoitu arvo ja varatut määrärahat perustuvat konsultilla teetettyyn kustannusarvioon, joten hankintayksikkö ei ole voinut varautua hankinnan ennakoitua arvoa laskiessaan tai määrärahoja varatessaan näin merkittävään kustannusarvion ylitykseen. Lisäksi tarjouspyynnössä on mainittu tarjousten hylkäämisestä seuraavaa ” Mikäli tilaaja budjettiteknisistä tai vastaavista syistä jättää tarjoukset huomioimatta ja työt tilaamatta tai hylkää kaikki tarjoukset, ei tarjoajille synny tässä oikeutta taloudellisiin tai muihin vaatimuksiin”.

Tekninen toimi tarkastelee keskuspuiston suunnitelmia ja muuttaa niitä tarvittavilta osin, jotta hankinta saadaan uudelleen kilpailutukseen muokattuihin suunnitelmiin perustuen ja perusparannushanke toteutettua määrärahojen puitteissa.

Kokonaishinnat tulevat julkisiksi, kun uusitun kilpailutuksen hankintasopimus on allekirjoitettu (ks. JulkL 7.2 § ja JulkL 24.1 § 17 kohta).



|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Tekninen lautakunta | § 37 | 15.04.2025 |
| Tekninen lautakunta | § 55 | 17.06.2025 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Päätösehdotus | <p>Tekninen lautakunta päättää keskeyttää keskuspuiston perusparannuksen rakentamisen hankinnan. Hankintaa koskevassa tarjouskilpailussa saatiin vain kaksi tarjousta, joiden tarjoushinnat ylittivät merkittävästi hankinnan ennakoidun arvon ja hankkeeseen varatut määrärahat.</p> <p>Hankintayksikkö tekee tarvittavia muutoksia suunnitelmiin ja kilpailuttaa hankinnan uudelleen niihin perustuen, jotta hankinta saadaan toteutettua määrärahojen puitteissa.</p> |
| Päätös        | Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Muutoksenhaku | Hankintaoikaisu, oikaisuvaatimus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jakelu        | Tarjouksen jättäneet toimittajat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Tekninen lautakunta 17.06.2025 § 55  
48/02.08.00/2025

Valmistelija tekninen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148  
vt. kiinteistöpäällikkö julia.pulkkinen@karkola.fi puh 044-770 2080

Tekninen toimi kilpailutti Kärkölen keskuspuiston perusparannushankkeen rakentamisen helmi-maaliskuussa 2025. Hankinta jouduttiin keskeyttämään, sillä saadut tarjoukset ylittivät merkittävästi talousarviossa varatut määrärahat sekä hankinnan ennakoidun arvon. Hankinta päätettiin kilpailuttaa uudelleen muutetulla urakan laajuudella, jotta hankinta saataisiin toteutettua määrärahojen puitteissa.

Urakka sisältää puistoraittien pintojen kunnostuksen, uusien pelikenttien sekä muiden puiston toimintojen rakentamisen, leikkipuiston aitaamisen sekä alueen kasvillisuuden käsittelyn (oleva ja istutettava kasvillisuus). Suunnitelmissa esitetty skeittiparkki on rajattu urakan ulkopuolelle. Urakka-alue on urakkarajapiirustuksen mukainen alue. Urakan sisältö on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteissä ”Urakkaohjelma 16.5.2025” ja ”Työselostus 12.10.2023”.

### Hankintamenettely

Hankinta on ennakoidulta arvoltaan kansalliset kynnysarvot ylittävä ja siihen sovelletaan hankintalakia.





Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 37  
§ 55

15.04.2025  
17.06.2025

Hankintamenettelyinä käytettiin hankintalain 32 §:n mukaista avointa menettelyä. Hankinnasta julkaistiin ilmoitus julkisten hankintojen Hilma-kanavalla 16.5.2025.

### **Yhteydenpito ja lisätiedot kilpailun aikana**

Mahdolliset urakkaa koskevat lisäkysymykset tuli esittää Hilma-kanavalla 26.5.2025 klo 15:00 mennessä. Kysymyksiä ei saatu.

### **Tarjouksen jättäneet toimittajat**

Tarjouksen jättivät määräaikaan 6.6.2025 klo 15:00 mennessä seuraavat toimittajat:

- Infrastar Oy (2320101–6)

Tarjoustenavaustilaisuus pidettiin 9.6.2025 klo 13:25 – 13:35, jossa ensin tarkistettiin tarjoajien toimittamat tarjousasiakirjat yleisen soveltuvuuden ja vähimmäisvaatimusten toteutumisen arviomiseksi.

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Tarjoustenavaustilaisuudessa olivat mukana tekninen johtaja, vt. kiinteistöpäällikkö ja konsultti. Avaustilaisuudesta laadittiin tarjoustenavauspöytäkirja.

### **Tarjoajien yleisen soveltuvuuden arviointi**

Tarjoajien tulee toimittaa korkeintaan kaksi (2) kuukautta vanhat tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset selvitykset ja todistukset tai muu luotettava selvitys näistä:

- selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin
- kaupparekisteriote
- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty
- todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva sopimus on tehty
- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista



Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 37  
§ 55

15.04.2025  
17.06.2025

- selvitys tarjouksen allekirjoittajan valtuuksista, mikäli se ei ilmene kaupparekisteriotteesta

Luotettava selvityksenä hyväksytään talousasioiden ja lakisääteisten asioiden hoidon osalta myös Laatu RALA ry:n toteama ja tarjoukseen liitetty RALA -pätevyystodistus.

sekä

- aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset viimeistään urakkaneuvotteiluissa

Lisäksi urakkatarjoukseen on liitettävä:

- yhtiön tilinpäätöstiedot viimeiseltä kolmelta vuodelta, pankin tai muun luottolaitoksen antama lausunto luottokelpoisuudesta, selvitys vakuuden järjestämisestä, vakuuden muodosta ja –antajasta.
- kuvaus yrityksestä (yrityksen yleistiedot, yhteystiedot, yrityshistoria, omistus, toimitusjohtaja, yrityksen taloudellinen suorituskyky, resurssit, henkilöstö ja kalusto)
- selvitys laatujärjestelmästä
- vastaavan työnjohtajan cv (kokemusta vähintään 5 vuodelta vastaavista rakentamistöistä)

### Tarjouksen vertailu ja valinta perusteluineen

Tarjoukset saatiin seuraavasti:

| Toimittaja               | Urakan kokonaishinta €<br>(alv 0 %) |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Infrastar Oy (2320101–6) | 169 900                             |

Tarjouksista valittiin tarjouspyynnön mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, eli vähimmäisvaatimukset täyttäneistä tarjouksista halvin.

### Hankinnan hinta

Hankinnan kokonaishinta ilman arvonlisäveroa on 169 900 euroa.

Hankinnan kustannukset tiliöidään investoinnin projektille 9116



|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Tekninen lautakunta | § 37 | 15.04.2025 |
| Tekninen lautakunta | § 55 | 17.06.2025 |

Keskuspuiston kunnostaminen, kustannuspaikalle 1940 Puistot, kohteelle 1941 Keskuspuisto.

Työ tehdään vuosien 2025-2026 aikana siten, että hankinnan kustannukset jakautuvat kummallekin vuodelle. Perusparannushankkeelle on varattu investointien määrärahoja vuoden 2025 talousarvion rakentamishajelmassa 70 000 euroa vuodelle 2025 ja 70 000 euroa vuodelle 2026. Lisäksi hankkeelle on saatu 60 000 euron myönteinen valtionavustuspäätös liikuntapaikkojen rakentamishankkeiden avustuksesta.

### Sopimus

Hankintapäätös pannaan täytäntöön hankinnan voittajan kanssa tehtävällä kirjallisella sopimuksella, kun hankintalaissa säädetty aika on kulunut. Sopimus syntyy vasta kun kirjallinen sopimus on allekirjoitettu.

|               |                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esittelijä    | tekniinen johtaja Niina Varjo                                                                                                                                   |
| Päätösehdotus | Tekninen lautakunta päättää hankkia keskuspuiston perusparannuksen rakentamisurakan Infrastar Oy:ltä tarjouksen mukaisesti kokonaishintaan 169 900 € (alv 0 %). |
| Päätös        | Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.                                                                                                                         |
| Muutoksenhaku | Hankintaoikaisu, valitusosoitus Markkinaoikeuteen                                                                                                               |
| Jakelu        | Infrastar Oy                                                                                                                                                    |
| Liitteet      | Liite1 Urakkatarjouspyyntö Kärkölen keskuspuisto<br>Liite2 Urakkarajakartta 5.5.2025 Kärkölen keskuspuisto                                                      |



Tekninen lautakunta

§ 56

17.06.2025

**Järvelän ja Lappilan asemien pyöräpysäköinnin rakentamisurakan hankinta**

Tekninen lautakunta 17.06.2025 § 56  
161/02.08.00/2025

Valmistelija

tekninen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148  
vt. kiinteistöpäällikkö julia.pulkkinen@karkola.fi puh 044-770 2080

Hankinta koskee Järvelän ja Lappilan asemien pyöräpysäköinnin rakentamista. Hankinta liittyy Traficommin avustamaan hankkeeseen, jolla toteutetaan jalankulun ja pyöräilyn edistämishjelmassa asetettuja tavoitteita. Kunnanvaltuusto on myöntänyt päätöksellään 26.5.2025 § 25 investointihankkeelle lisämäärärahan.

Hankinta perustuu pyöräpysäköinnistä laadittuihin suunnitelmiin, jossa Järvelän ja Lappilan asemien yhteyteen on suunniteltu pyöräkaapit 5 pyörälle sekä runkolukittava pyöräkatokset 20 pyörälle. Nykyinen pysäköinti seisakkeilla ei ole runkolukittava eikä pyöriä saa katokseen.

**Hankintamenettely**

Hankinta on ennakoidulta arvoltaan kansalliset kynnysarvot alittava, joten siihen ei sovelleta hankintalakia.

Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Hankinnasta julkaistiin ilmoitus julkisten hankintojen Hilma-kanavalla 20.5.2025.

Hankintailmoitusta korjattiin valtuuston lisämäärärahapäätöksen jälkeen 27.5.2025, jotta hankinta saataisiin toteutettua määrärahojen puitteissa.

**Yhteydenpito ja lisätiedot kilpailun aikana**

Mahdolliset urakkaa koskevat lisäkysymykset tuli esittää Hilma-kanavalla 2.6.2025 klo 15:00 mennessä. Kysymyksiä saatiin 2 kpl tarjouspyynnön versiosta 1 ja niihin vastattiin 27.5.2025 mennessä. Korjatusta tarjouspyynnöstä ei saatu kysymyksiä.

**Tarjouksen jättäneet toimittajat**

Tarjouksen jättivät määräaikaan 9.6.2025 klo 12:00 mennessä seuraavat toimittajat:

- Infrastar Oy (2320101-6)
- Haka Asfaltointi Oy (2661528-1)



Tekninen lautakunta

§ 56

17.06.2025

Tarjoustenavaustilaisuus pidettiin 9.6.2025 klo 13:35 – 13:55, jossa ensin tarkistettiin tarjoajien toimittamat tarjousasiakirjat yleisen soveltuvuuden ja vähimmäisvaatimusten toteutumisen arviomiseksi.

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Tarjoustenavaustilaisuudessa olivat mukana tekninen johtaja, vt. kiinteistöpäällikkö ja konsultti. Avaustilaisuudesta laadittiin tarjoustenavauspöytäkirja.

### **Tarjoajien yleisen soveltuvuuden arviointi**

Tarjoajien tulee toimittaa korkeintaan kaksi (2) kuukautta vanhat tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset selvitykset ja todistukset tai muu luotettava selvitys näistä:

- selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin
- kaupparekisteriote
- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty
- todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva sopimus on tehty
- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
- selvitys tarjouksen allekirjoittajan valtuuksista, mikäli se ei ilmene kaupparekisteriotteesta

Luotettava selvityksenä hyväksytään talousasioiden ja lakisääteisten asioiden hoidon osalta myös Laatu RALA ry:n toteama ja tarjoukseen liitetty RALA -pätevyystodistus.

sekä

- aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset viimeistään urakkaneuvotteiluissa

Lisäksi urakkatarjoukseen on liitettävä:

- yhtiön tilinpäätöstiedot viimeiseltä kolmelta vuodelta, pankin tai muun luottolaitoksen antama lausunto luottokelpoisuudesta, selvitys vakuuden järjestämisestä, vakuuden muodosta ja –antajasta.



Tekninen lautakunta

§ 56

17.06.2025

- selvitys laatujärjestelmästä
- vastaavan työnjohtajan cv (kokemusta vähintään 3 vuodelta vastaavista rakentamistöistä)

### Tarjouksen vertailu ja valinta perusteluineen

Tarjoukset saatiin seuraavasti:

| Toimittaja          | Urakan kokonaishinta (alv 0 %) |
|---------------------|--------------------------------|
| Infrastar Oy        | 120 650                        |
| Haka Asfaltointi Oy | 143 825                        |

Tarjouksista valittiin tarjouspyynnön mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, eli vähimmäisvaatimukset täyttäneistä tarjouksista kokonaisurakkahinnaltaan halvin.

### Hankinnan hinta

Kärkölen kunnanvaltuusto on myöntänyt päätöksellään 26.5.2025 § 25 KÄPY pyöräpysäköinnin rakentamisen investoinnille 50 000 euroa lisämäärärahaa. Hankkeelle pyydettiin 100 000 euroa lisämäärärahaa, jotta se saataisiin toteutettua suunnitelmien mukaisesti kokonaisuudessaan. Puolitetun lisämäärärahan vuoksi tarjouspyyntöön lisättiin seuraava lause ”Tilaja ei ole velvollinen hankkimaan kaikkia tarjouslomakkeella eriteltyjä pysäköintiratkaisuja kaikilla määritellyillä alueilla”, jotta pyöräpysäköinti saataisiin toteutettua edes osittain joillakin alueilla, mikäli saatujen tarjousten kokonaishinnat ylittävät investoinnille myönnetyn lisämäärärahan.

Hankkeelle on myönnetty Traficomin valtionavustusta. Avustusta haettaessa hankkeen kustannuksiksi arvioitiin 55 159 euroa ja avustusta myönnettiin 27 595 euroa tai jos hankkeen toteutuneet kustannukset jäävät suunniteltua pienemmiksi, valtionavustuksen kokonaismäärä on kuitenkin enintään 50 prosenttia hankkeen toteutuneista avustuskelpoisista kustannuksista. Avustusta on haettu vuonna 2023, jonka jälkeen rakentamisen kustannukset ovat nousseet merkittävästi. Avustuksen myöntäjältä on selvitetty saadaanko avustus silti, vaikka pyöräpysäköinti toteutettaisiin alkuperäisestä suunnitelmasta osittaisena. Avustuksen myöntäjältä saatiin vastaus, että mikäli pyöräpysäköinti rakennettaisiin ainostaan toiselle rautatieasema-alueelle, hankerahoitusmäärän arvioitiin pienenevän 50 %. Oletus on, että avustus vähenee samassa suhteessa, mikäli pyöräpysäköinti toteutetaan osittain joillakin alueilla.



Tekninen lautakunta

§ 56

17.06.2025

Hankinnan kokonaishinta ilman arvonlisäveroa on 56 250 euroa. Tämä koostuu pyöräkatosten osuuksista alueille 1 (Järvelän aseman alue) ja 3 (Lappila seisake 2, Lahden suuntaan). Pyöräkatokset sijoitetaan ja rakennetaan aluella suunnitelmien mukaisesti.

Hankinnan kustannukset tiliöidään investoinnin projektille 9426 KÄPY pyöräpysäköinnin parantaminen, kustannuspaikalle 1975 Muut tie ja alueet.

### Sopimus

Hankintapäätös pannaan täytäntöön hankinnan voittajan kanssa tehtävällä kirjallisella sopimuksella, kun hankintalaissa säädetty aika on kulunut. Sopimus syntyy vasta kun kirjallinen sopimus on allekirjoitettu.

### Aikataulu

Urakan tulee olla täysin valmis ja vastaanotettavissa 30.9.2025.

Esittelijä

tekninen johtaja Niina Varjo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hankkia pyöräpysäköinnin rakentamisurakasta pyöräkatokset alueelle 1. Järvelän asema sekä alueelle 3. Lappilan seisake 2 (Lahden suuntaan) kilpailutuksessa kokonaisurakkahinnaltaan edullisimman tarjouksen jättäneeltä Infrastar Oy:ltä tarjouksen mukaisesti niin, että alueiden pyöräkatosten kokonaishinta on 56 250 euroa (alv 0 %).

Päätös

Esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

Tekninen lautakunta päättää hankkia pyöräpysäköinnin rakentamisurakasta pyöräkatokset alueelle 1. Järvelän asema sekä alueelle 3 Lappilan seisake 2 (Lahden suuntaan) kilpailutuksessa kokonaisurakkahinnaltaan edullisimman tarjouksen jättäneeltä Infrastar Oy:ltä tarjouksen mukaisesti niin, että alueiden pyöräkatosten kokonaishinta on 56 250 euroa (alv 0 %).

Lisäksi lautakunta päättää hankkia alueen 2 pyöräkatokset niin, että ne sijoitetaan suunnitelmista poiketen alueelle 3. Alueelle 3 lisätyt pyöräkatospaikat hankitaan sillä ehdolla, että hankinnan kokonaiskustannus jää alle 73 000 euroa (alv 0 %).

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku

Hankintaoikaisu, oikaisuvaatimus

Jakelu

Tarjoajat



Tekninen lautakunta

§ 56

17.06.2025

## Liitteet

- Liite3 Tarjouspyyntö Järvelän ja Lappilan asemien pyöräpysäköinnin rakentaminen
- Liite4 Aluesuunnitelma Lappila, asfaltoitavat alueet
- Liite5 Aluesuunnitelma Järvelä, asfaltoitavat alueet
- Liite6 Toimenpidekortti Lappilan aseman pyöräpysäköinti
- Liite7 Toimenpidekortti Järvelän aseman pyöräpysäköinti





Tekninen lautakunta

§ 57

17.06.2025

**Ippola-kodin vesikaton uusimisen urakan hankinta**

Tekninen lautakunta 17.06.2025 § 57  
144/02.08.00/2025

Valmistelija

tekniinen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148

Hankinnan kohteena on Ippola kodin, eli Kärkölässä sijaitsevan tuetun asumisen asuntolarakennuksen, vesikaton korjaamisen urakka. Rakennuksen vesikate on tullut käyttöikänsä päähän ja vanha vesikate korvataan aluskatekermillä varustetulla konesaumakatteella. Samalla uusitaan myös yläpohjan lämmöneristeet sekä sadevesijärjestelmä (räystäskourut ja syöksytorvet).

**Hankintamenettely**

Hankinta on hankintalain kynnysarvot alittava pienhankinta, johon ei sovelleta hankintalakia.

Tarjouspyyntö liitteineen lähetettiin sähköpostitse 12.05.2025 seuraaville soveltuvaksi katsotuille toimittajille:

- LKN-Rakennus Oy (3278699-2)
- Rakennus-Seppälä Oy (0148222-4)
- RemonttiMestari Niemikorpi Oy (3088426-5)
- Kattokeskus Pirkanmaa Oy (3188734-5)
- Suomen Vaskisepät Oy (3141647-1)
- Eristys & Ilmastointi Huovinen Oy (2496106-8)
- Kodinto Oy (1832635-9)
- Rakennusliike Oika Oy (3091464-7)

**Tarjouksen jättäneet toimittajat**

Tarjouksen jättivät määräaikaan 1.6.2025 klo 23:00 mennessä seuraavat toimittajat:

- LKN-Rakennus Oy (3278699-2)
- Rakennus-Seppälä Oy (0148222-4)

Tarjoustenavaustilaisuus pidettiin 2.6.2025 klo 12:00, jossa ensin tarkistettiin tarjoajien toimittamat tarjousasiakirjat yleisen soveltuvuuden ja vähimmäisvaatimusten toteutumisen arvioimiseksi.

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset.



Tekninen lautakunta

§ 57

17.06.2025

Tarjoustenavaustilaisuudessa olivat mukana tekninen johtaja ja konsultit. Avaustilaisuudesta laadittiin tarjoustenavauspöytäkirja.

Pyydettiin halvimman tarjouksen jättänyt Rakennus-Seppälä Oy selonottoneuvotteluihin 3.6.2025. Selonottoneuvottelusta laadittiin pöytäkirja.

### **Tarjoajien yleisen soveltuvuuden arviointi**

Tarjoajien tulee toimittaa korkeintaan kaksi (2) kuukautta vanhat tilaajan selvityselvöllisyyttä koskevan lain (1233/2006) mukaiset selvitykset ja todistukset tai muu luotettava selvitys näistä:

- selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin
- kaupparekisteriote
- selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä
- todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty
- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
- selvitys yrityksen henkilöstöllä olevasta lainmukaisesta tapaturmavakuutuksesta
- selvitys työterveyshuollon järjestämisestä selvitys vastuuvakuutuksesta

Yllä mainitut selvitykset voidaan korvata Vastuu Groupin Luotettava Kumppani -todistuksella siltä osin, kuin tarvittavat tiedot siitä ilmenevät.

Lisäksi urakkatarjoukseen on liitettävä:

- yhtiön tilinpäätöstiedot viimeiseltä kahdelta vuodelta -yrityksen vuosittaisen kokonaisliikevaihdon tulee olla vähintään 100 000 euroa/vuosi vahvistettujen tilinpäätöstietojen mukaan
- referenssitietoina viimeisten viiden (5) vuoden ajalta vähintään kaksi (2) tehtyä tai käynnissä olevaa hankintaa vastaavan tyyppistä urakkaa
- vastaavan työnjohtajan referenssitiedot soveltuvuuden osoittamiseksi - vaatimuksena on vähintään viiden (5) vuoden työmaakokemus

### **Tarjouksen vertailu ja valinta perusteluineen**

Tarjoukset saatiin seuraavasti:



Tekninen lautakunta

§ 57

17.06.2025

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Tarjoaja            | Kokonaishinta € (alv 0 %) |
| LKN-Rakennus Oy     | 134 844,50 €              |
| Rakennus-Seppälä Oy | 79 915,00 €               |

Tarjouksista valittiin tarjousten vertailuun hyväksytyistä tarjouksista kokonaishinnaltaan halvin, eli Rakennus-Seppälä Oy:n tarjous.

### Hankinnan hinta

Hankinnan kokonaishinta ilman arvonlisäveroa on 79 915,00 euroa.

Hankinnan kustannukset tiliöidään investoinnin projektille 9144 Ilppolakoti, kustannuspaikalle 1930 Rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, kohteelle 1190 Ilppola koti.

### Sopimus

Hankintapäätös pannaan täytäntöön hankinnan voittajan kanssa tehtävällä kirjallisella sopimuksella, kun hankintalaissa säädetty aika on kulunut. Sopimus syntyy vasta kun kirjallinen urakkasopimus on allekirjoitettu.

Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. Asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 1998 13 §:n mukainen, mikäli urakkasopimuksessa ei toisin sovita. Kaikki asiakirjat täydentävät toisiaan.

Urakkasopimukseen liitetään:

- hankintaneuvottelupöytäkirja(t)
- ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset
- YSE 1998
- tarjouspyyntökirje ja tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäselvitykset
- urakkaohjelma liitteineen
- tarjous
- työturvallisuusasiakirja
- muutostöiden yksikköhintaluettelo
- urakoitsijan maksuerätaulukko
- asiakirjoissa mainitut tekniset suunnitelma-asiakirjat

### Aikataulu

Työt voidaan aloittaa, kun tilaaja on hyväksynyt urakoitsijan tarjouksen ja urakkasopimus on allekirjoitettu.

Alustava aikataulu urakalle on 14.7. – 26.9.2025.



|                     |                                                                                                                                                                                                         |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tekninen lautakunta | § 57                                                                                                                                                                                                    | 17.06.2025 |
| Esittelijä          | tekninen johtaja Niina Varjo                                                                                                                                                                            |            |
| Päätösehdotus       | Tekninen lautakunta päättää hankkia Ilppola-kodin vesikaton uusimisen urakan Rakennus-Seppälä Oy:ltä tarjouksen mukaisesti kokonaishintaan 79 915 € (alv 0 %).                                          |            |
| Päätös              | Pykälä päätettiin käsitellä ennen 52 §:n käsittelyä. Mikko Seppälä jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi (hallintolaki 28.1 § kohta 5 yhteisöjäävi).<br><br>Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti. |            |
| Muutoksenhaku       | Hankintaoikaisu, oikaisuvaatimus                                                                                                                                                                        |            |
| Jakelu              | Tarjoajat                                                                                                                                                                                               |            |



Kunnanhallitus  
Tekninen lautakunta

§ 84  
§ 58

05.05.2025  
17.06.2025

### **Valtuustoaloite monitoimikaukalon tennisverkon kiinnittäminen**

Kunnanhallitus 05.05.2025 § 84

Valmistelija asianhallintapäällikkö jaana.nihtila@karkola.fi, puh. 044-770 2207

Valtuutetut Kauko Issakainen ja Santeri Nousjoki tekivät valtuustoaloitteen 28.4.2025 kokouksessa koskien monitoimikaukalon tennisverkon kiinnitystä.

#### **Valtuustoaloite**

Tenniskenttä on asianumukaisesti viivoin merkitty, mutta verkon tolppien kiinnitykselle maahan ei ole kiinnitysmahdollisuutta. Onko mahdollista saada jälkikäteen vielä asennettua tennisverkon kiinnitykseen tarvittavat kiinnityspaikat.

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen tekniselle lautakunnalle käsiteltäväksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Jakelu aloitteentekijät  
tekninen johtaja  
tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 17.06.2025 § 58  
131/10.03.02.01/2025

Valmistelija tekninen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148

Tekniselle lautakunnalle on saapunut liitteenä oleva valtuustoaloite koskien monitoimikaukalon tennisverkon kiinnitystä. Valtuutettu Issakainen on jättänyt valtuustoaloitteen monitoimikentän tenniskentän verkkotolppien asennuksesta 28.4.2025.



Kunnanhallitus  
Tekninen lautakunta

§ 84  
§ 58

05.05.2025  
17.06.2025

Monitoimikaukalon urakka on vastaanotettu syksyllä 2024. Sen jälkeen on havainnoitu, että kenttään tarkoitettujen verkkotolppien pystytykseen tarvittavat maaholkit ovat jääneet asentamatta. Monitoimikentän on toimittanut Icepro Oy, ja kunta on itse teettänyt erillisenä urakkana maatyöt. Icepro Oy:n kanssa on asiasta käyty neuvotteluja sähköpostein ja puhelimitse toukokuussa 2025. Neuvottelujen tuloksena on todettu, että virhe on yhteisvastuullinen, niin kunnan maansiirtotöiden osalta kuin Icepro Oy:n asennuksen/ohjeistuksen osalta.

IcePro Oy:n kanssa on sovittu, että maaholkit asennetaan monitoimikaukaloon Icepro Oy:n toimesta kesän 2025 kuluessa ja kunta maksaa osuutensa aiheutuneista lisätöistä.

Esittelijä

tekninen johtaja Niina Varjo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee valtuustoaloitteen tiedokseen ja päättää antaa valtuustoaloitteen tekijälle vastauksena selostusosaan kirjatun selvityksen.

Päätös

Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jakelu

Aloitteentekijä

Liitteet

Liite8 Valtuustoaloite tennisverkon kiinnittäminen



Tekninen lautakunta

§ 59

17.06.2025

**Ilmoitusasiat**

Tekninen lautakunta 17.06.2025 § 59

Valmistelija

tekninen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148

8.5. – 11.6.2025 välillä saapuneet tiedoksi tulleet asiakirjat ovat jäsenten tutustuttavissa sähköisessä kokouksessa

Tiedostot/Ilmoitusasiat/[Kokous 17.6.2025](#)

- Uutiskirje Päijät-Häme 2050+ toukokuu 2025, Päijät Hämeen liitto 15.5.2025.
- Kärkölen Veden kyberturvallisuuden edistämisen hankkeen (KärveKTE) keskeyttäminen 12.5.2025.
- Mäntsälän kaupungin kaavoituskatsaus 2025, Mäntsälän kaupunki 21.5.2025.
- KSS Energian vaikuttavuus- ja vastuullisuusuutiskirje 6/2025, KSS Energia 10.6.2025.

Esittelijä

tekninen johtaja Niina Varjo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi ilmoitusasiat.



**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 58, § 59**

### **Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVHhL 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)





## Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 55

### Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus (hankintalaki)

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä *asianosainen*). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

### I Hankintaoikaisuohje

#### Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

#### Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluihminen tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän



vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

### **Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö**

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

### **Toimitusosoite**

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Viranomainen: Tekninen lautakunta  
Posti- ja käyntiosoite: Opintie 2, 16600 Järvelä  
Puhelinnumero: 044- 770 2200  
Sähköposti: [kirjaamo@karkola.fi](mailto:kirjaamo@karkola.fi)

Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.



## II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

### Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu tahoa, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
- 3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

### Puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

### Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

### Muutoksenhaku aika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusajaksi.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä.



### Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

### Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleen seikkaan.



Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta käsittelystä tuomioistuimessa voidaan periä maksu [tuomioistuinmaksulaki](#) (Finlex). Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#).

### **Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto**

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

### **Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle**

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

### **Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot**

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

**Markkinaoikeuden yhteystiedot:**

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu on ensisijainen asiointikanava, jonka osoite on

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>

QR-koodi



Markkinaoikeus  
Radanrakentajantie 5  
00520 Helsinki  
puh. 029 56 43300  
fax 029 56 43314  
markkinaoikeus(at)oikeus.fi

**Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 56, § 57****I Hankintaoikaisuohje ja oikaisuvaatimus (hankintalaki, kuntalaki)**

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä *asianosainen*). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

**Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde**

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

**Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika**

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluihän tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

**Tiedoksianto sähköisesti**

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisen asiointilain (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, 13/2003) 19 §:n mukaisesti, ja asianosainen on antanut suostumuksensa siihen, että päätös voidaan lähettää hänelle sähköisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sen lähettämisestä. Päätös on lähetetty 19.6.2025

**Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö**

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

**Toimitusosoite hankintaoikaisuun:**

Viranomainen, jolle hankintaoikaisu tehdään:  
Tekninen lautakunta

Hankintayksikön yhteystiedot:  
Posti- ja käyntiosoite: Opintie 2, 16600 Järvelä  
Puhelin: 044-770 2200  
Sähköpostiosoite: [kirjaamo@karkola.fi](mailto:kirjaamo@karkola.fi)





## II Oikaisuvaatimusoheet

Kansallisen kynnyksarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankinto-oikaisuvaatimuksen lisäksi hankintayksikölle kuntalain 134 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

### Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kärkölen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

*Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun 26 päivä tai juhannusaatto tai arkipäivä, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:



- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

### **Toimitusosoite oikaisuvaatimukseen**

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:  
Tekninen lautakunta

Kirjaamon yhteystiedot: [kirjaamo@karkola.fi](mailto:kirjaamo@karkola.fi)  
Postiosoite: Opintie 2, 166100 Järvelä  
Käyntiosoite: Opintie 2, 166100 Järvelä  
Puhelinnumero: 044 770 2200

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.