

Vireillä olevat työt

Tekninen lautakunta 21.04.2026 § 28

Valmistelija tekninen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148
yhdyskuntatekniikan päällikkö julia.pulkkinen@karkola.fi 044-770 2080

Vireillä olevat työt

- Alavesisäiliön rakentaminen käynnissä, käyttöönotto siirtyy loppukesään 2026.
- Vesilaitoksen omaisuudenhallintasuunnitelma valmistuu kesäkuussa 2026.
- Levijärven paineenkorotusasema valmistunut.
- Osayleiskaavan luonnoksen laadinta käynnissä; Kärkölän maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys ja Kärkölän kestävä ydyskuntarakenteen - raportti valmistuneet.
- Maapoliittisen ohjelman laadinta käynnistyy toukokuussa opiskelijatyönä.
- Rata-alueen rakennussuunnittelu -hankkeen maksusuudet edelleen selvittelyssä.
- Nerolan kuntoarvio valmistunut, jatketaan urakkakilpailutuksiin.
- Lepolan purku-urakan urakoitsija valittu, arvioitu toteutusaika kesä 2026.
- Sähkövarautumisen investoinnin valmistelut meneillään.
- Uimahallin saunojen korjauksen ja Vuokkoharjun päiväkodin lattiapinnoitteiden korjauksen urakat tarjouspyyntövaiheessa.
- Metsänhoitotöitä tehty ja tehdään kunnan maa-alueilla.

Esittelijä tekninen johtaja Niina Varjo

Päätösehdotus Lautakunta merkitsee tehdyt työt tiedokseen.

Päätös Lautakunta merkitsi tehdyt työt tiedokseen.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto