

Lisätöiden hankinta Levijärven paineenkorotusaseman saneerauksen maanrakennustöihin**Hankinnan kuvaus ja perustelut**

Levijärven paineenkorottamon saneerausurakka on hankittu teknisen lautakunnan päätöksellä 19.8.2025 § 72. Saneerausurakkahankinta ei sisältänyt maanrakennustöitä. Yhdyskuntatekniikan päällikkö on päätöksellään 2.12.2025 § 10 hankkinut Levijärven paineenkorotusaseman saneerausurakkaan vaadittavat maanrakennustyöt Erkkiheikkilä Oy:ltä.

Maanrakennustöihin sisältyi uuden paineenkorottamon putkiston ja pohjalaatan rakentaminen, liittymän ja piha-alueen tekeminen, liitostyöt uuteen verkostoon sekä työhön tarvittavat materiaalit, työt, mittaukset ja työnjohto. Töiden edetessä on kuitenkin selvinnyt tarve lisätöille, joita ei osattu ennakoida hankintaa kilpailuttaessa. Uuden paineenkorottamon sijainnin kohdalta on löytynyt vanha tonttivesijohto, joka tulee korjata ja kääntää pois uuden paineenkorottamon alta. Tonttivesijohdon venttiilin kara on irronnut ja taittunut, joten se tulee uusiksi. Lisäksi PKA:lle asennetaan ulkopuoliset venttiilit, jotka mahdollistavat paineenkorottamon huollon tulevaisuudessa sekä rakentamisen aikaan kirkonkylän suuntaan menevän vesijohdon käyttämisen.

Hankintamenettely

Hankinta on erityisalojen kynnysarvot alittava pienhankinta, johon ei sovelleta erityisalojen hankintalakia.

Hankintamenettelynä käytettiin lisätyöhankintaa toimittaja Erkkiheikkilä Oy:ltä, joka valittiin aiemmin kunnan hankintaohjeen mukaisesti tehdyssä kilpailutuksessa urakoitsijaksi.

Tarjous ja sisältö

Tarjous lisätöistä saatiin Erkkiheikkilä Oy:ltä (0364132-1) 30.1.2026 seuraavasti:

LMT 1: PKA:n ulkopuoliset venttiilit ja liitososat 6 600 € (alv 0 %)

- sisältää venttiilien asennuksen ja runkolinjan liitoksen muutoksen
- hintaan sisältyy osat.

LMT 2: Pienet lisätyöt 949 € (alv 0 %)

- sisältää uuden karan asentamisen PKA:n vieressä olleeseen vanhaan tonttiventtiiliin sekä tonttivesijohdon korjaamisen, osien haun ja kääntämisen pois uuden PKA:n alta.

Hankinnan kokonaishinta

Hankinnan kustannukset tiliöidään investoinnin projektille 9328 Levijärven paineenkorottamo, kustannuspaikalle 1981 Vesilaitos, kohteelle 2441 Paineenkorotusasemat.

Aikataulu

Työt suoritetaan urakan yhteydessä, tarvittaessa urakka-aikaa pidentäen.

Päätös

Päätän hankkia Levijärven paineenkorotusaseman saneerauksen maanrakennustöiden lisätyöt tarjousten mukaisesti hintaan 7 549 € (alv 0 %) Erkkiheikkilä Oy:ltä.

Julia Pulkkinen
yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toimivalta

Hallintosääntö § 33
Teknisen lautakunnan delegointimatriisi 1.1.2026

Päätäjän yhteystiedot
2080

yhdyskuntatekniikan päällikkö julia.pulkkinen@karkola.fi 044-770

Jakelu

Erkkiheikkilä Oy

Tiedoksi

Tekninen lautakunta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kärkölen kunnan asianhallintajärjestelmässä.

HANKINTAOIKAISUOHJE

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016, jäljempänä erityisalojen hankintalaki) 123 §:n mukaan hankintayksikön päätöksen poistamiseen ja muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun peruuttamiseen sekä asian uudelleen ratkaisemiseen sovelletaan, mitä hankintaoikaisusta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 132–135 §:ssä säädetään.

Hankintalain 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisen asiointilain (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, 13/2003) 19 §:n mukaisesti ja asianosainen on antanut suostumuksensa siihen, että päätös voidaan lähettää hänelle sähköisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sen lähettämisestä.

Päätös on lähetetty: 30.1.2026

Hankintoaikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintoaikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintoaikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Viranomainen: yhdyskuntatekniikan päällikkö
Posti- ja käyntiosoite: Opintie 2, 16600 Järvelä
Puhelinnumero: 044- 770 2200
Sähköposti: kirjaamo@karkola.fi

Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 – 15.

Hankintoaikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.