
 
Siirtoviemärin/jätevedenpuhdistamon investointihankkeen toteutustavan valinta 
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Valmistelija tekninen johtaja ville.partio@karkola.fi puh. 044-770 2226 
 

Kärkölän kunnan Jätevedenpuhdistamo on valmistunut vuonna 1971 ja on 
nyt sekä tekniseltä että rakenteelliselta kunnoltaan tullut käyttöikänsä 
loppuun. Aikakautensa tuotteena laitoksella on myös puutteita 
työturvallisuudessa ja nämä puutteet hankaloittavat laitoksen sujuvaa käyttöä 
sekä lisäävät työmäärää. Noiden puutteiden korjaaminen ei kaikilta osin ole 
edes mahdollista vanhaa päivittämällä. 
 
Hollolan ja Kärkölän kunnat sekä Orimattila Vesi Oy ovat tehneet 
13.10.2010 sopimuksen siirtoviemärin rakentamisesta ja omistamisesta. 
Hankkeen ensimmäisenä vaiheena on rakennettu yhdysvesihuoltolinja 
Hollolaan Herralan ja Komolan välille vuonna 2011. Kärkölän kunta omistaa 
1/3 tuosta linjasta. Hankkeen toisena vaiheena on ollut tarkoitus rakentaa 
vesihuoltolinja Järvelästä Herralaan, jotta Kärkölän viemäröidyt jätevedet 
voidaan johtaa Lahteen käsiteltäviksi.  
 
Hankkeen ensimmäisen vaiheen (13.10.2020) sopimuksen liitekartan 
mukaan Järvelästä tuleva vesihuoltolinja on merkitty rakennettavaksi 
Kärkölän Tienmutkan ja Orimattilan Luhtikylän kautta Herralaan. 
Alkuperäisenä tarkoituksena oli, että Orimattilan Vesi Oy jakaa loppupään 
linjan kustannukset Kärkölän kanssa. Nyttemmin on arvioitu, että ns. 
pohjoisempi linjaus VT 54/Riihimäentie – Heinäsuontie – Hahmajärventie 
tulisi Kärkölälle edullisemmaksi, kuin eteläinen linjaus. Eteläinen linjaus on 
merkitty voimassa olevaan Päijät-Hämeen maakuntakaavaan ohjeellisena 
vesihuoltolinjana. Päijät-Hämeen liitolta saadun tiedon mukaan pohjoinen 
linjaus ei ole kuitenkaan ristiriidassa maakuntakaavan kanssa, jos se 
osoittautuu järkevämmäksi toteuttaa, kuin eteläinen linjaus. Myös 
Orimattilan Vesi Oy on ilmaissut, ettei ole esteitä pohjoisen linjauksen 
toteuttamiseksi. 

 
Uuden puhdistamon rakentamiseksi on teetetty yleissuunnitelma, jonka 
perusteella on valikoitu laitoksen suunnittelussa käytettävä tekniikka. 
Yleissuunnitelman perusteella on teetetty kustannusten vertailulaskelma 
Ramboll Oy:llä siirtoviemärin ja oman puhdistamon välillä. Tuota vertailua 
on ollut lautakunnalle esittelemässä Ramboll Oy:ltä Osmo Niiranen 
22.10.2019. Kustannusvertailun perusteella kokonaistaloudellisempi 
vaihtoehto olisi siirtoviemäriyhteys. Epävarmuuksia 
rakentamiskustannuksia laskelmassa on myös enemmän siirtoviemärin 
eduksi, kuin erikoistekniikkaa sisältävän puhdistamon rakentamiseksi. 
Vertailulaskelmassa ei ole erikseen mainittu maanomistajille maksettavia 
korvauksia. Niiden osalta saatu alustava arvio on 35 t€-70 t€. 
 
Käyttövarmuus kääntyy myös siirtoviemärin eduksi. Kunnan huollettavaksi 
jäisi vain nykyiset verkostopumppaamot. Siirtoviemärin vaatimat 
pumppaamot olisi henkilöstö, laitteisto ja vallitseva toimintamalli 
huomioiden perusteltua antaa linjan Lahden päätä hoitavan toimijan 
tehtäväksi. Kunnan kiinteistöpäivystyksen osalta ei myöskään puhdistamon 



tekniikan tuntemus ole tietenkään riittävää mahdollisten ongelmatilanteiden 
selvittämiseksi. Lomasijaistukset sekä poikkeusolojen sijaistukset tulisivat 
myös kuntoon ilman erillistä järjestelyä. Nykytilanteessa vanhan 
puhdistamon vielä ollessa käytössä käyttövarmuus on erittäin epävarmalla 
tasolla. Laitteisto- tai rakenteellisten vaurioiden mahdollisuus on toki 
korvaavissakin vaihtoehdoissa, mutta nykyinen ratkaisu sisältää 
huomattavasti suurentuneen riskin. 
 
Siirtoviemärivaihtoehdon toteuttamiseksi kokousmateriaalin liitteenä on 
Hollolan kanssa laadittu esisopimusehdotus. Sopimusluonnos käsitellään 
Sekä Kärkölän teknisessä lautakunnassa että Hollolan 
elinvoimavaliokunnassa. Kustannusten jakautumisen osalta noudatetaan 
yleistä periaatetta jossa kustannukset jakautuvat toteutuvan virtaaman 
mukaan. Hollolan mahdollinen osuus määrittyy vasta linjauksen lopullisen 
sijainnin varmistuttua ja linjan varrelle osuvien mahdollisten liittyjien 
selvittyä.  
 
Siirtoviemärin yhteydessä tulee asentaa myös puhtaan veden 
toimitusvarmuutta parantava linja. Tuon linjan mahdolliset Hollolan puolen 
liittyjät selviävät myös linjan suunnittelun yhteydessä. Kärkölän suuntaan 
puhtaan veden linjalla pystytään takaamaan osittainen vedenpaine myös 
omien pumppaamoiden käyttöhäiriötilanteista ja mahdollinen vesitornin 
saneerauksesta aiheutuva kustannus voidaan välttää kokonaan. 
 
Lahti Aqua Oy:n kanssa on tehty alustava sopimus jäteveden vastaanotosta. 
Sopimusluonnos lähetetään lautakunnalle tutustuttavaksi.  
 
Kumpikin malli jätevesien käsittelyyn vaatii suunnittelun käynnistämiseksi 
työpanosta kunnankin puolelta. Oman puhdistamon osalta tarvitsee 
kilpailuttaa konsultti hoitamaan suunnittelua ja kilpailutusta ja rakentamisen 
valvontaa. Siirtoviemärin osalta olisi mahdollista osoittaa investoinnille 
kunnassa tällä hetkellä työskentelevä henkilö keräämään lähtöaineistoa ja 
toimimaan osana linjauksen suunnittelua. Suunnitelmat laaditaan ns. 
pohjoisen linjauksen mukaisesti. Suunnittelussa huomioidaan 
kustannustehokkuuden lisäksi linjan hyvä hallittavuus ja haja-asutuksen 
liittymismahdollisuude. Linjan varsinainen suunnittelu sekä 
rakennuttaminen olisi perusteltua tilata yhteistyönä Lahti Aquan kanssa. He 
ovat suunnitelleet ja rakennuttaneet linjan loppupään ja lisäksi heidän omat 
suunnittelijansa sekä yhteistyöverkostonsa kattaa osaavat toimijat tällaisen 
hankkeen suunnitteluun. Myös linjaston käyttöönoton jälkeiset säätö, takuu 
ym. asiat hoituisivat automaattisesti. 
 

Esittelijä tekninen johtaja Ville Partio 
 

Päätösehdotus Mikäli Kärkölä-Hollola esisopimusluonnos hyväksytään kummassakin 
kunnassa ja määrärahavaraus talousarviossa 2021 jää esitetyn mukaiseksi, 
päättää tekninen lautakunta käynnistää jätevedenpuhdistamo- /siirtoviemäri-
investoinnin toteuttamisen siirtoviemärinä. Investoinnin alkuvaiheessa 
varataan määräaikainen työntekijä hoitamaan suunnittelun käynnistämistä ja 
osallistumaan osaltaan maastotöiden toteuttamiseen sekä selvittämään 
suunnitellun optimaalisen linjausvaihtoehdon maanomistajia sekä käymään 
neuvotteluja heidän kanssaan mahdollisista korvauksista. Korvausten 
määrittämisessä käytetään apuna puolueetonta tahoa. (esimerkiksi 
Maanomistajien arviointikeskus). 



 
Päätös Mari Tommiska ehdotti asian siirtämistä kunnahallituksen kautta valtuuston 

käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Tekninen lautakunta kannatti päätösehdotusta 
yksimielisesti. Tekninen lautakunta päätti siirtää asian kunnanhallitukselle 
valmisteltavaksi. 

 
Muutoksenhaku  Muutoksenhakukielto 
 _________________ 
 
Kunnanhallitus 30.11.2020 § 189  
  
 
Valmistelija tekninen johtaja ville.partio@karkola.fi puh. 044-770 2226 
 

Ramboll Oy:n laatiman kustannusvertailun perusteella arvio 
kokonaisvuosikustannuksesta asettuu lähes samalle tasolle. Oma puhdistamo 
432 644 euroa, johtolinja Herralaan 427 068 euroa. Vertailulaskelmassa 
valtaosa johtolinjan vuosikustannuksista aiheutuu vastaanottajalle 
maksettavasta jätevesimaksusta. Puhdistamon kohdalla investoinnin 
vuosikustannus ja vuosittainen käyttökustannus ovat samaa suuruusluokkaa.  
 
Vesijohtolinjan lisäämisen siirtoviemärilinjan yhteyteen on arvioitu nostavan 
vuosikustannuksia noin 20 000 euroa. Tämä kustannus voidaan osoittaa 
puhtaan veden toimitusvarmuuden parantamiseksi ja samalla mahdollistaa 
myös puhtaan veden myynnin muille sopimusosapuolille. 
 
Investoinnin osalta kustannusvertailussa oman puhdistamon on arvioitu 
maksavan 3,14 miljoonaa euroa ja johtolinjan 2,96 miljoonaa euroa. 
Siirtoviemärikustannuksissa pumppamoiden osuudeksi on arvioitu 312 000 
euroa. Epävarmuuksia arviohinnassa on oman puhdistamon osalta 
erikoistekniikan toteuttajien vähäisyys ja siitä johtuva tarjoajien vähäisyys. 
Toisaalta siirtoviemärilinjan maansiirtotöihin vapautuu alueella tekijöitä 
ohitustietyömaan valmistuessa ja yleisestikin maansiirtourakoitsijoita on 
saatavilla useampi tarjoamaan kyseistä hanketta. 
 
Oman puhdistamon käyttöikää arvioitaessa on koneistojen käyttöiäksi 
arvioitu 15 vuotta, vesi-, iv-, sähkö- ja automaatioasennuksille 20 vuotta sekä 
rakennuksille 40 vuotta. Siirtoviemärin osalta maanalaiset putket on arvioitu 
kestämään 50 vuotta ja pumppaamot (3-4 kappaletta) 20 vuotta. 
Vertailulaskelmassa pumppaamoiden määräksi on arvioitu 4 kappaletta, 
alustavalla suunnitelmakartalla on esitetty 3 kappaletta. 
 
Siirtoviemärin osalta maksettavaan jätevesimaksuun voidaan vaikuttaa 
vuotovesiä vähentämällä. Tämä selvitystyö on parhaillaan käynnissä ja 
vuoden 2021 aikana on tarkoitus paikallistaa vuotokohtia sekä saada jo 
määriä vähenemään. Oman puhdistamon kohdalla vastaavasti laskelmassa 
arvioidut henkilöstön palkkakustannukset ovat varsin maltilliset 20 000 
euroa/vuosi, jonka toteutuminen tuossa suuruudessa ei ole kovin 
todennäköistä. 
 
On myös selvinnyt, että oman puhdistamon investointiin on lisättävä varaus 
laitoksen purkualueena toimivan suoalueen tarvitsemiin toimenpiteisiin. 
Nämä kustannukset ovat vielä täysin avoimet. Tämä toimenpide on tehtävä 
pikimmiten myös, jos nykyisen puhdistamon toimintaa jatketaan. 



Ympäristönäkökulma tukee vahvasti jätevesien johtamista keskitettyyn 
käsittelyyn. Jatkokäsittely on tehokkaampaa ja lopputuote paremmin 
hyödynnettävissä suuremmissa yksiköissä. Lisäksi tilapäiset muutokset 
Kärkölän jäteveden laadussa vaikuttavat huomattavasti vähemmän 
puhdistustulokseen suurempia vesimääriä käsittelevässä laitoksessa. 
 
Vertailuraportissa on myös mainittu mahdolliset korvaukset, joihin kunta 
joutuu osallistumaan, jos se vetäytyy lopullisesti siirtoviemärihankkeesta. 
Mahdollinen korvaus muille sopimusosapuolille sekä ensimmäisen osan 
rakentamiseen saadun avustuksen palautus, jonka myöntämisperuste voi 
jäädä täyttymättä jos rakennettua linjaa ei käytetä. 
 
Oman puhdistamon etuna on riippumattomuus muiden osapuolten 
ratkaisuista. Siirtoviemäriratkaisussa sopimukset ovat voimassa toistaiseksi, 
mutta käytännössä kunta on sidottu toimimaan valitun mallin mukaan 
vähintään investoinnin kuoletusajan. 
 

Esittelijä pormestari Markku Koskinen 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle Kärkölän jätevesien hoitamista 
rakentamalla siirtoviemäri Hollolan Herralaan ja sopimalla jätevesien 
käsittelystä Lahti Aqua Oy:n kanssa. 
 

Päätös Riikka Karjalainen teki muutosehdotuksen siten, että kunnanhallitus päättää 
esittää valtuustolle Kärkölän jätevesien siirtoviemärin suunnittelun 
aloittamista Hollolan kanssa tehtävän sopimuksen pohjalta.  
 
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle myös samanaikaista kunnan 
oman jätevedenpuhdistamon suunnitelmien täydentämistä vertailukelpoisen 
materiaalin saamiseksi varsinaisen rakentamispäätöksen tueksi syksyllä 
2021. Suunnitelmien täydennyskustannus on noin 100 000 euroa.   
 
Riikka Karjalaisen päätösehdotusta kannatti Mari Raininko, Miia Salminen, 
Juha-Matti Laiho ja Tapani Suokas.   
 
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto 
 _______________ 
 
 
Kunnanvaltuusto 07.12.2020 § 40    
768/11.03.01/2020    
 
Esittelijä puheenjohtaja 

 
Päätösehdotus Kunnanvaltuusto päättää, että Kärkölän jätevesien siirtoviemärin 

suunnittelu aloitetaan Hollolan kanssa tehtävän sopimuksen pohjalta.  
 
Lisäksi kunnanvaltuusto päättää myös samanaikaista kunnan oman 
jätevedenpuhdistamon suunnitelmien täydentämistä vertailukelpoisen 
materiaalin saamiseksi varsinaisen rakentamispäätöksen tueksi syksyllä 
2021. Suunnitelmien täydennyskustannus on noin 100 000 euroa. 
 



Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Muutoksenhaku Kunnallisvalitus, Hämeenlinnan hallinto-oikeus  


