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Kunnanvaltuuston strategiaseminaarissa 4.9.2021 keskusteltiin hankkeiden 
hallinnan kehittämisestä. Seminaarissa todettiin, että hankkesiin liittyvää 
päätöksentekoa ja seurantaa tehostaisi yhtenäinen esitystapa hankkeista ja 
niiden hallinnoinnista, vastuuhenkilöistä, kustannuksista ja aikatauluista. 
 
Hankehallintaa voidaan toteuttaa eri tavoilla ja tarkoitukseen tuotetuilla 
valmissovelluksilla. Kaikki kunnan hallinnon valmistelussa tunnistetut ja 
aloitteiden kautta syntyneet kehittämisideat eivät johda hankkeistukseen, 
mutta hankehallinnalla voidaan kerätä kehittyvä kokonaisuus hankeaihioita 
odottamaan toteutukselle sopivaa ajankohtaa. 
 
Hankevalmistelussa on olennaista ohjata kaikki kehittämisideat hallitun 
prosessin mukaiseen valmisteluun, arviointiin ja päätöksentekoon sekä 
toteutettavat hankkeet ja projektit yhdenmukaiseen seurantaan. 
 
Tällä hetkellä hankkeiden tietoja hallitaan Dynasty -asianhallinnassa ja 
O365-sovelluksia soveltuvasti hyödyntäen. Hankeiden käynnistämisen 
päätökset tehdään tällä hetkellä pääsääntöisesti toimialan tunnistamien 
tarpeiden pohjalta ilman johdettua yhteisvalmistelua ja toimialojen välisiä 
neuvotteluja rajapintojen ja yhteisvaikutusten arvioimiseksi.  
 
Hankepäätöksiä tehtäessä sen vaikutusten arviointi (ennakkovaikutusten 
arviointi) strategian toteutumisen osalta voisi olla nykyistä kattavampaa. 
 
Hankesalkkusalkkumallin käyttöönoton valmistelussa voidaan tunnistaa 
seuraavat vaiheet: 
 

1. Hankkeiden perustietojen yhdenmukainen ylläpito 
2. Hankeideoiden ja aloitteiden käsittelyprosessin määrittely 
3. Hankehallintasovelluksen tarpeen ja soveltuvuuden arviointi 
4. Jatkokehittämisestä päättäminen 

 
Kunnan tarpeisiin soveltuva hankesalkkumalli on parhaimmillaan toimiva 
työkalu erilaisten hankkeiden seuraamiseen ja hallinnointiin kunnassa.  
 

Päätösehdotus Strategiatoimikunta tukee hankesalkkumallin valmistelemista ja kannattaa 
hankkeiden perustietojen ylläpitoa ja käsittelyprosessin määrittelyä 
jatkovalmistelun pohjaksi. 
 

Päätös Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti. 


