

Kohde	Arvioitu neliömäärä m ²	Arvioitu kustannus €
Linjatie		
Meklarintie /Parmalantie		
Ruukitie alkupää		
Sampolantien alku		
Kansikkalantie / Linjatien risteys		
Sarraintien risteys		
Sahatie		
Alustien kaavaosuus		
Suotie / Veräjätien juotokset		
Kouluntien kevyenliikenteenväylän turvallisuuden parantaminen selkeällä rajauksella. Katu muutettu yksisuuntaiseksi ja toinen reuna osoitettu kevyelle liikenteelle. Opastava tolpiutus ei ole hyvä ratkaisu. Kevyenliikenteen osan korottaminen. n. 1,5m leveä alue.	500	6850
Pirtintien alkupää	540	7398
Pirtintien loppu ja Pirtinpolku	800	10960
Nikkarinkuja	750	10275
Tehdastie-Konnikäntie hidaste		2000
Tehdastie Niemeläntielle	900	12330
Jussilantie	1,200	16440
Rikunkuja	300	4110
Mattilantie	800	10960
Mäkeläntie	1,750	23975
Inkisenkulma	1,200	16440
Vanha Tolkontie	1,000	13700
Kutinkankaantie	800	10960
Riihitien jatkona kevyen liikenteen sorapintainen väylä	300	4110
Sarraintie kokonaisuudessaan	2800	38360
Hähkjärventie	3,400	46580
Mestarintie	300	4110
Vuokkojarjuntie	800	10960
Vuokkopolku	300	4110
Horkantie ja Annanpolku	1500	20550

Sovittu tehtäväksi Tehty

Suunnitelmavuosi

2021	2021	2021
2021	2021	2021
2021	2021	2021
2021	2021	2021
2022	2022	2022
2022	2022	2022
2022	2022	2022
2022	2022	2022
2022	2022	2022
2021		2023
2021		2023
		2023
2021		2023
2021		2023
		2023
		2023
		2023
		2023
		2024
		2024
		2024
		2024
		2024
2021		2025
2021		2025
		2025
		2026
		2026
		2026
		2026